MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	5	**MES**	MAYO	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.070			**FECHA**	26 DE ABRIL DE 2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION PARA NUESTRA GENTE RURAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN LA 1ra EXPOSICION DE CAFES ESPECIALES DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y ECONOMIAS CAMPESINAS DE NUESTRA GENTE RURAL.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretario de Despacho				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Servicios logísticos requeridos para el fortalecimiento de la comercialización y economías campesinas de nuestra gente rural.	Se verifica las orientaciones brindadas de la siguiente manera: •El día 29 de abril de 2022, se realiza en el Centro Comercial Tuluá la instalación de los elementos logísticos para la 1ra exposición de cafés especiales del valle del cauca promoviendo su desarrollo y el fortalecimiento, en favor de la producción integral de sus productos y su segura comercialización, el cual constaría de los siguientes elementos para su organización: En el suministro de 1 Carpa con las siguientes medidas: Longitud: 6 metros Ancho: 6 metros Altura Total de la Carpa: 3.50 metros Área Cubierta: 36 mts2 Color: Cubierta de lona blanca calibre 18", estructura de acero galvanizado. En la entrega de 80 almuerzos para las personas que llevaron sus muestras a la 1era exposición de cafés del valle del cauca. En la entrega de 80 refrigerios para las personas que llevaron sus muestras a la 1era exposición de cafés del valle del cauca. Se adecuó el lugar para el evento donde se entregan los almuerzos y refrigerios a los expositores, con la limpieza del sitio en la recolección de las basuras o residuosde3jando el lugar en óptimas condiciones.	Evidencias: F-240-01 Control de Asistencia; F-330-10 Registro Fotograficos; F-320-06 Cumplido a satisfaccion; Informe ejecutivo. Documentos Word. Estas evidencias se encuentran relacionadas en la carpeta 320.52.26 Programa Agropecuario (Contratista Logisty Eventos S.A.S - Rep. Legal Diego Hinojosa Ipuz) entre los folios 8 al 35 del contrato de prestación de servicios 320.20.5.070.

MUNICIPIO DE TULUA	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	5	**MES**	MAYO	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.070	**FECHA**	26 DE ABRIL DE 2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION PARA NUESTRA GENTE RURAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN LA 1ra EXPOSICION DE CAFES ESPECIALES DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y ECONOMIAS CAMPESINAS DE NUESTRA GENTE RURAL.		

1	Servicios logísticos requeridos para el fortalecimiento de la comercialización y economías campesinas de nuestra gente rural.	•El día 30 de abril de 2022, se realiza en el Centro Comercial Tuluá la instalación y desinstalación de los elementos logísticos para la 1ra exposición de cafés especiales del valle del cauca promoviendo su desarrollo y el fortalecimiento, en favor de la producción integral de sus productos y su segura comercialización, el cual constaría de los siguientes elementos para su organización: En el suministro y el retiro de 1 Carpa ya culminado el evento con las siguientes medidas: Longitud: 6 metros Ancho: 6 metros Altura Total de la Carpa: 3.50 metros Área Cubierta: 36 mts2 Color: Cubierta de lona blanca calibre 18", estructura de acero galvanizado. En la entrega de 80 almuerzos para las personas que llevaron sus muestras a la 1era exposición de cafés del valle del cauca. En la entrega de 80 refrigerios para las personas que llevaron sus muestras a la 1era exposición de cafés del valle del cauca. Se adecuó el lugar para el evento donde se entregan los almuerzos y refrigerios a los expositores, con la limpieza del sitio en la recolección de las basuras o residuosde3jando el lugar en óptimas condiciones.	Evidencias: F-240-01 Control de Asistencia; F-330-10 Registro Fotograficos; F-320-06 Cumplido a satisfaccion; Informe ejecutivo. Documentos Word. Estas evidencias se encuentran relacionadas en la carpeta 320.52.26 Programa Agropecuario (Contratista Logisty Eventos S.A.S - Rep. Legal Diego Hinojosa Ipuz) entre los folios 8 al 35 del contrato de prestación de servicios 320.20.5.070.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	2	2												2	0
TOTAL															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ZONAS MENCIONADAS ENTERIORMENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ SE HA PODIDO OBSERVAR QUE HA TENIDO UN IMPACTO POSITIVO DURANTE LA 1ra EXPOSICION DE CAFES ESPECIALES DEL VALLE DEL CAUCA, REALIZADO EN ESTE PERIODO YA QUE SE HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PRODUCTORES, PARA LA CIUDADANIA EN CORRESPONDIENTE A LA AGRICULTURA EN EL MINICIPIO DE TULUA VALLE.	**ANÁLISIS CUALITATIVO**	

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	X

MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	MAYO	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.070	FECHA	26 DE ABRIL DE 2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION PARA NUESTRA GENTE RURAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN LA 1ra EXPOSICION DE CAFES ESPECIALES DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y ECONOMIAS CAMPESINAS DE NUESTRA GENTE RURAL.		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesg	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del servicio para el apoyo técnico y logístico en el mercado.	Efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Posible	Mayor	Alto	Alta
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de acompañamiento en la coordinación en el mercado.	Efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Posible	Mayor	Alto	Alta
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP o el registro presupuestal del contrato.	Retraso en el proceso de contratación y en la prestación del servicio para el operador logístico del mercado móvil.	Posible	Mayor	Alto	Alta

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Mayor	Media	Media	No	Supervisor o interventor del contrato	Fecha de inicio contrato	may-22	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Presentación del informe
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Mayor	Media	Media	No	Supervisor o interventor del contrato	Fecha de inicio contrato	may-22	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Presentación del informe
Alcaldía de Tuluá	Definir el procedimiento preciso y los tiempos	Raro	Mayor	Media	Media	No	Secretario de SEDAMA	Fecha de inicio contrato	may-22	Verificación del proceso de contratación	Presentación del informe

MUNICIPIO DE TULUA	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	5	**MES**	MAYO	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.070	**FECHA**	26 DE ABRIL DE 2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION PARA NUESTRA GENTE RURAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN LA 1ra EXPOSICION DE CAFES ESPECIALES DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y ECONOMIAS CAMPESINAS DE NUESTRA GENTE RURAL.		

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS S.A.S
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: **HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ**