N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Desabastecimiento de los insumos objeto del servicio	No tener las inscripciones del personal militar y civil seleccionado ante el organizador de cada una de las carreras	1	4	5	Medio	Contratista	Garantizar el stock minimo una vez se adjudique el contrato	1	3	4	Bajo	SI	entidad	Una vez se adjudique el proceso	Al momento del acta de recibo a satisfaccion total del Contrato	Verificando desde la adjudicacion del contrato donde va conseguir los suministros	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos.	Afecacion con los entregables del total o parcial de los bienes.	3	5	7	Alto	Contratista	El contratista debe verificar su capacidad financiera para la adquisicion de los bienes objeto del contrato, y debe prever la compra de los mismos en el mercado nacional o internacional con el musculo financiero propio.	1	1	2	Bajo	Si	entidad	Una vez se adjudique el proceso	Al momento del acta de recibo a satisfaccion total del Contrato	Realizando el seguimiento a su capacidad financiera para solventar el proceso.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales y politicos	Cambios de las condiciones gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales tales como paros o confinamientos.	Hacer mas oneroso el cumplimiento del contrato y afectar los tiempos de ejecucion del contrato	2	4	6	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Realizar un seguimiento constante a las variaciones para identificar posibles eventos que materialicen el riesgo.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del Contrato / Contratista	Una vez se adjudique el proceso	Al momento del acta de recibo a satisfaccion total del Contrato	Realizar un seguimiento a las condiciones del pais y eventos que puedan afectar la ejecucion del contrato y realizar una planeacion adecuada de los eventos contratuales	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Riesgo que el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas del contrato	incumplimiento técnico del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento continuo de la ficha técnica del contrato	4	4	8	alto	Si	contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Según la ficha técnica del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Natural	Riesgo que ocurra un fenomeno natural , el cual impida la ejecucion del contrato	Extensión del plazo de ejecución	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista el complimiento del objeto del contrato.	4	4	5	medio	SI	contratista y entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Según la ficha técnica del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	AMBIENTAL	Riesgo que no se cumpla Con lo decrito en la resolucion 350 del 01 de marzo del 2022, criterios y condiciones para el desarrollo de actividades economicas aplicando protocolos de bioseguridad.	Extensión del plazo de ejecución	3	3	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista el complimiento de la resolucion 350 del 01 de marzo del 2022	4	4	4	bajo	SI	contratista y entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificacion protocoloes de bioseguridad y elementos de proteccion.	Durante la ejecución del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	la no suscripción del contrato	no ejecución del objeto contractual	3	2	5	medio	Contratista	exigir al contratista la suscripción de la aceptación de oferta	4	4	4	bajo	SI	Entidad	desde la presentación dela oferta	en la suscripción del contrato	verificación de la aceptación de oferta por parte del contratista	en la aceptación de la oferta