## I. Identificación

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha acta** | 16/05/2022 | | | | | |
| **Contrato No.** | 20220438 | **Fecha Cont.** | 12/05/2022 | **Tipo** | Obra Publica | |
| **Contratista** | **INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS** R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO | | | **Id.** | 900947302-9 | |
| **Supervisor o interventor** | **LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS**- SECRETARIA DE EDUCACION | | | | | |
| **Objeto del contrato** | CONSTRUCCION DE BARANDA METALICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MAGADALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA. | | | | | |
| **Valor** | TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 38.820.231,50) M/CTE. | | | | | |
| **Plazo** | **Treinta (30)** días que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II | **Inicia** | 16/05/2022 | **Fin** | 15/06/2022 | |

## II. Requisitos de ejecución

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Garantías** | Aplican | Si X | No _ | Fecha aprobación | 16/05/2022 | |
| **Póliza** | Compañía | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | Número | 33-44-101226241 |
| | El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato. | | | | | |
| **Estampillas** | El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes. | | | | | |
| **Seg. social** | | | | | | |
| **Salud** | Compañía | | Fecha Afiliación | | Aporte | |
| **Pensión** | Compañía | | Fecha Afiliación | | Aporte | |
| **ARL** | Compañía | | Fecha Afiliación | | Aporte | |
| | | | | | | |
| **Registro P.** | Número | **2022001053** | Valor | $ 38.820.231,50 | | |

**III. Contenido**

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

CAROLINA TORRALBA R.

**Leidy Carolina Torralba Rojas**
**Secretaria de Educación**
**Supervisor o interventor**

**INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS**
**R/L Gustavo Adolfo Quesada Salgado**
**Contratista**