Al contestar cite Radicado 20222210981523 Id: 1252507
Folios: 6 Fecha: 2022-04-25 16:18:27
Anexos: 2 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA y OTROS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC

FECHA DEL INFORME: 25 de abril de 2022

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO	002 (ANH) y 002 (SGC)	**FECHA DE FIRMA**	13 de enero de 2022
		FECHA DE INICIO	14 de enero de 2022
PARTES	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC y AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	SGC (NIT 899.999.294-8) y ANH (NIT 830.127.607-8)		
OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros y logísticos para incentivar la investigación y el desarrollo de nuevo conocimiento de los sistemas petrolíferos a través de proyectos en las cuencas frontera.		
CDP No.	2422	**FECHA CDP**	7 de enero de 2022
RP No.	1622	**FECHA RP**	13 de enero de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	14 de enero de 2022	**MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO**	NO
FECHA ACTA DE INICIO	14,de enero de 2022		
VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	$2.475.000.000 aportados así: $2.250.000.000 en dinero por parte de la ANH y $225.000.000 en	**FORMA DE PAGO**	Tres (3) desembolsos parciales de acuerdo con los hitos definidos en el convenio.

	especie por parte del SGC		
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Marzo de 2022		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripción de la actividad No. 1 del SGC

Reporte de atención de requerimientos de divulgación.

SOLICITUD	PROYECTO	DECISIÓN	OBSERVACIONES
SOL-2400 GMASACGGP	Predecir cualitativamente la calidad de los reservorios terrígenos (siliciclasticos) de las márgenes Caribe y Pacifico de Colombia	Aprobada	Acta 02 del 13 de marzo de 2022
SOL-2153 UIS-ECP	Nuevas tecnologías computacionales para el diseño de geometrías de adquisición sísmica 3D con muestreo compresivo para la reducción de costos económicos e impactos ambientales en la exploración de hidrocarburos en cuencas terrestres en Colombia	Aprobada	Acta 02 del 13 de marzo de 2022
SOL-2511 UPB-UNAL	Proponer un enfoque de múltiples escalas y métodos para detectar rezumaderos de metano, determinar su actividad de filtración actual, e identificar su fuente utilizando tecnologías de punta en el caribe colombiano	Aprobada	Acta 02 del 13 de marzo de 2022
SOL-2512 UIS-UPAMPLONA-GEOFISHING	Obtener un modelo sismo tectónico del centro oriente del VMM como insumo al conocimiento de los modelos de exploración y desarrollo de campos de hidrocarburos y línea base de la actividad sismogénica presente en el área	Aprobada	Acta 02 del 13 de marzo de 2022

Descripción de la actividad No. 2 del SGC

Paquete de información técnica de cuencas frontera dispuesta para los grupos de investigación y/o la industria.

Con corte a 31 de marzo se habían consolidado y entregado los siguientes paquetes de información:

SOLICITUD	PROYECTO	Valor
SOL-2400 GMASACGGP	Predecir cualitativamente la calidad de los reservorios terrígenos (siliciclasticos) de las márgenes Caribe y Pacifico de Colombia	$99.977.719,12
SOL-2153 UIS-ECP	Nuevas tecnologías computacionales para el diseño de geometrías de adquisición sísmica 3D con muestreo compresivo para la reducción de costos económicos e impactos ambientales en la exploración de hidrocarburos en cuencas terrestres en Colombia	$41.582.447,37
SOL-2512 UIS-UPAMPLONA-GEOFISHING	Obtener un modelo sismo tectónico del centro oriente del VMM como insumo al conocimiento de los modelos de exploración y desarrollo de campos de hidrocarburos y línea base de la actividad sismogénica presente en el área	$5.563.400,83

Nota: la información de la solicitud SOL-2511 UPB-UNAL por USD$24.753 no se había entregado a 31 de marzo de 2022, por lo tanto se reportar{a en el mes de aril de 2022.

Descripción de la obligación No. 1 de la ANH

Suscribir el Acta de Inicio del convenio

El 14 de enero de 2022 se suscribió la respectiva Acta de Inicio del Convenio 002 de 2022.

Descripción de la obligación No. 2 de la ANH

Realizar el desembolso del aporte en la forma prevista en el convenio

La Vicepresidencia técnica mediante radicados ID 1150872 y 1151869 de fechas 2 y 7 de febrero de 2022 autorizó el primer desembolso de aportes al Convenio 002 de 2022 por un valor de $900.000.000.

Descripción de la obligación No. 3 de la ANH

Ejercer la supervisión y control del convenio, conforme lo establece el manual de contratación adoptado por la ANH

La supervisión del Convenio 262 de 2021 por parte de la ANH fue asignada a Johon Albert Restrepo mediante Radicado 20222010106723 Id: 1136272 del 13 de enero de 2022.

Descripción de la obligación No. 4 de la ANH

Presentar oportunamente las recomendaciones y observaciones a que haya lugar.

A la fecha no se han presentado recomendaciones y/o observaciones a la ejecución del Convenio 002 de 2022.

Descripción de la obligación No. 5 de la ANH
Atender oportunamente las solicitudes del Servicio Geológico Colombiano.

A la fecha el SGC no ha presentado solicitudes relacionadas con la ejecución del Convenio 002 de 2022.

Descripción de la obligación No. 6 de la ANH
Asesorar técnicamente en las diferentes etapas de la ejecución del convenio por medio de su equipo de trabajo de la Vicepresidencia Técnica.

A la fecha no se han presentado asesorías por parte de la Vicepresidencia Técnica en el marco del Convenio 002 de 2022.

Descripción de la obligación No. 7 de la ANH
Las demás que se requieran para el normal desarrollo del convenio

No se han adelantado actividades adicionales a las contempladas en el marco del Convenio 002 de 2022.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato con corte a 31 de marzo de 2022

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor Total de aportes de la ANH al Convenio Interadministrativo	$2.250.000.000
2	Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, de los aportes al Convenio Interadministrativo	$900.000.000
3	No. de desembolsos realizados a la fecha	Uno (1)
4	Valor de aportes de la ANH por desembolsar (incluyendo pago por periodo actual), Igual a: 1 menos 2	$1.350.000.000

1.1 Ejecución Financiera del Convenio y/o Contrato Interadministrativo

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo con corte a 31 de marzo de 2022.

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total aportes ANH al Convenio Interadministrativo	$2.250.000.000
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio Interadministrativo	$900.000.000
3	Valor ejecutado acumulado último informe	$0
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$132.411.210,59
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	$132.411.210,59
6	Reintegro acumulado último informe	$0
7	Reintegro periodo a reportar	$0
8	Acumulados reintegros (6+7)	$0
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	$0
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	$0
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	$0
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	**$767.588.789,41**

Definiciones:

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.
2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO

X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones

Se anexa presentación realizada por el SGC en el Comité de Seguimiento y Coordinación del Convenio 002 de 2022 del día 18 de marzo de 2022.

2.3 Recomendaciones

Continuar con los comités de seguimiento y coordinación mensuales del convenio 002 de 2022.

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe.

Así mismo, certifico que:

1) Dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Nombre Supervisor: Johon Albert Restrepo R.
Supervisor del Convenio Interadministrativo No: 002 de 2022
Correo Electrónico: johon.restrepo@anh.gov.co