CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 122 ARC-DISAN-DHONAC 2022
FECHA FIRMA CONTRATO	28 DE MARZO 2022
CONTRATISTA:	INGELIFT VERTICALVERTICAL S.A.S
NIT:	901.018.389-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 DE MAYO 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA DOS ASCENSORES TIPO CAMILLERO MARCA MP&L Y ZENIT CON CAPACIDAD PARA 13 PERSONAS 0 1.000 KILOGRAMOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	N/A

2.1. OBSERVACIONES

_____

_____

_____

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$34.121.135,00

3.2. OBSERVACIONES

LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZO EL DESMONTE DEL MOTOR ELECTRICO DEL ASCENSOR NUMERO 1 Y POSTERIOR REBOBINADO Y MONTAJE DEL MISMO ASI MISMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBOS ASCENSORES EN LA FECHA SE ENCUENTRA A LA ESPERA E INSTALACION DE SENSORES DE DESACELERACION DE CABINA DEL ASCENSOR 1

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ACTUAL	37022	15-02-2022	34.121.135	30722	30/03/2022	34.121.135

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	773-710-447-01

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE DICIEMBRE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES 17 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	15 DE DICIEMBRE

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC - 100007751
FECHA EXPEDICIÓN:	29/03/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	29/03/22	15/04/2023	$ 10.236.340,50
PRESTACIONES SOCIALES	29/03/22	15/12/2025	$ 1.786.056,75
CALIDAD DEL SERVICIO	29/03/22	15/12/2022	$ 10.236.340,50

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	100002335
FECHA EXPEDICIÓN:	29/03/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/03/2022	15/04/2023	$ 200.000.000,00
PATRONAL	29/03/2022	15/04/2023	$ 60.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/03/2022	15/04/2023	$ 60.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/03/2022	15/04/2023	$ 60.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$34.121.136,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00.
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$34.121.136,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

_____
_____
_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

_____
_____
_____

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZO EL DESMONTE DEL MOTOR ELECTRICO DEL ASCENSOR NUMERO 1 Y POSTERIOR REBOBINADO Y MONTAJE DEL MISMO ASI MISMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBOS ASCENSORES EN LA FECHA SE ENCUENTRA A LA ESPERA E INSTALACION DE SENSORES DE DESACELERACION DE CABINA DEL ASCENSOR 1

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE


15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO









S1 GONZALEZ SANCHEZ NASSER DE JESUS
JEFE GRUPO ELECTRICIDAD
GSG HONAC