ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7341475
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	17/12/2021 5:06:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato No. 1809 de 2020, en la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS ($1.332.718.041) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($57.188.062.964) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Minuta de adicion 1 y modificacion 3 contrato 1809 de 2020 REVISADA.pdf	Minuta de adicion 1 y modificacion 3 contrato 1809 de 2020 REVISADA.pdf	(detalle)
antecedenets unidos.pdf	antecedenets unidos.pdf	(detalle)
2. Cedula extranjeria Ruben guillermo.pdf	2. Cedula extranjeria Ruben guillermo.pdf	(detalle)
ACTA COMITE EXTRAORDINARIO NO.8 26 nov 47 firmada-81-83.pdf	ACTA COMITE EXTRAORDINARIO NO.8 26 nov 47 firmada-81-83.pdf	(detalle)
CDP 226921 DTE PARA ADIC CON 1809-2020.pdf firma.pdf	CDP 226921 DTE PARA ADIC CON 1809-2020.pdf firma.pdf	(detalle)
Memorando DTE 93963 de fecha 13 de diciembre del 2021 solicitud.pdf	Memorando DTE 93963 de fecha 13 de diciembre del 2021 solicitud.pdf	(detalle)
soportes contrato 1809 de 2020.pdf	soportes contrato 1809 de 2020.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS - Precio unitario valor ha cambiado para 57.188.062.964,00.

El documento Minuta de adicion 1 y modificacion 3 contrato 1809 de 2020 REVISADA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 55.855.344.923,00 hasta 57.188.062.964,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 13234128366.000000 hasta 14566846407.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 55.855.344.923,00 hasta 57.188.062.964,00

Reconocido por el proveedor *Ruben Guillermo Garduño Fuentes 16-12-2021 20:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Arley 16-12-2021 13:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 16-12-2021 17:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar