sfc Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 2.0

1.- ASPECTOS GENERALES

ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS EU

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900271440-4 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.3-009-2022** de fecha 25/01/2022

Por valor de **$** 22.641.059.00 Cuyo objeto es:

Mantenimiento, actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia y desarrollo de un módulo para generar estadísticas de consulta del catálogo web

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

Fecha de Inicio: 11/02/2022 Fecha de Terminación: 31/12/2022

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 22.641.059.00 Valor total del contrato **$** 22.641.059.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 12/04/2022 al 11/05/2022

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Myriam Stella Daza Correa: Atendieron la solicitud realizada por la Ing. Claudia Esperanza Cifuentes en relación con la inquietud respecto a una vulnerabilidad reportada sobre el PHPMyAdmin. Oportunamente se informó que la aplicación de Biblioteca no utiliza dicha aplicación.
Se realizó reunión presencial en las instalaciones de la Biblioteca con el fin de mostrar los avances del Módulo de estadísticas del Motor de Búsqueda. Se brindó la respectiva presentación tomando nota de las sugerencias de la Dra. Patricia Célis Rico y la Dra. Myriam Stella Daza Correa. Se programará otra reunión a penas se tengan listos los ajustes solicitados.
En la base de datos bibliográfica se normalizó la información de los registros cuyo autor personal estaba: Reyes Villamizar, Francisco y se actualizó globalmente quedando así: Reyes Villamizar, Francisco Hernando. También se normalizó en el campo de título la Mención de responsabilidad quedando: ^cFrancisco Hernando Reyes Villamizar.
Actualización de la información relacionada con los documentos de las Novedades bibliográficas, Club de

lectura y Cine club. Quedó lista esta información en la página del catálogo
Mantenimiento mensual general preventivo a las bases de datos: Bibliográfica, Revistas, Kardex, Usuarios, Préstamos, Exposición de motivos y Jurisprudencia y Conceptos, auditando y desbloqueando registros y compactando el archivo maestro para recuperar espacio en disco constatando la integridad de los datos. Finalmente se regeneraron los índices de consulta verificando que tanto la consulta interna como en la página web funcione correctamente.

NOTA: Igualmente durante este periodo se ha brindado el soporte telefónico, por E-mail y virtual por conexión remota cuando se presenta algún requerimiento o problema con el funcionamiento del sistema.

Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez: El sistema ha operado correctamente y sin interrupciones. El contratista confirma que el aplicativo no utiliza el producto PHPMyAdmin, del cual se reporta vulnerabilidades por parte del Grupo de seguridad de la SFC.

Gabriel Jose Angulo Anaya: El sistema ha operado correctamente y sin interrupciones. El contratista confirma que el aplicativo no utiliza el producto PHPMyAdmin, del cual se reporta validar por parte del Grupo de seguridad de la SFC
para evitar vulnerabilidades

Patricia Celis Rico: Durante el periodo que comprende el presente informe, el contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos, según lo establecido en el contrato.

Id del informe : 21440

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	27.27%	Real	27.27%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El contratista presenta la factura FAG 483, radicada en la Superintendencia con el número: 2021273348-014, el día 13 de mayo del 2022, por un valor de UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($1.517.369,00) por concepto de mantenimiento y soporte técnico al sistema bibliográfico DOCUMANAGER versión WEB por el periodo 12/04/2022 al 11/05/2022.

Por el periodo comprendido entre el 12/04/2022 y el 11/05/2022 por valor de:

($ 1.517.369.00) un millon quinientos diecisiete mil trescientos sesenta y nueve pesos colombianos

Pago que será consignado en: Cuenta de Ahorros [X] Cuenta Corriente [ ]

No. 009200689843 del banco Davivienda

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 17 días del mes

MAYO	de	2022


Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	27.27%	Real	27.27%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Myriam Stella Daza Correa	Nombre(s) y Apellidos:	Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez
Cargo:	TÉCNICO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA	Dependencia:	GRUPO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Gabriel Jose Angulo Anaya	Nombre(s) y Apellidos:	Patricia Celis Rico
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

ANEXOS

1. Actas originales de reuniones celebradas entre el contratista y los supervisores del contrato, cuando a ello haya	

lugar.	
2. Documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, cuando a ello haya lugar de acuerdo con el contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, cuyo parágrafo 2 fue modificado por el artículo 1° de la Ley 828 del 2003, articulo 27 del Decreto 2170 del 2002 y demás normas concordantes.	
3. Original o copia según corresponda, de los documentos que se crucen entre el supervisor y el contratista durante el respectivo periodo si a ello hubiere lugar, excepto los originales de los documentos que sean soporte para pago.	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta