ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE OBRA 305-2022

OBJETIVO: "OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LABORATORIO CRC, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el supervisor y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N.°	305 del 26 de abril de 2022.
MODALIDAD	CRC-SA- 006-2022, selección abreviada
CLASE	Obra
CONTRATISTA	WILKAR ARROYO CASTILLO CC. No. 16.500.362 expedida en Buenaventura – Valle del Cauca,
SUPERVISOR	CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA.
ÁREA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL CRC
OBJETO	"OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LABORATORIO CRC, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
VALOR	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($104.198.220) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 de agosto de 2022

En Popayán, a los nueve (09) días del mes de mayo del año 2022, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, se reunieron los señores **CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA**, en calidad de Supervisor CRC del Contrato No. 000305 del 26 de abril de 2022, y **WILKAR ARROYO CASTILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.500.362 expedida en

Buenaventura – Valle del Cauca, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente convenio, se suscribe la presente acta de iniciación.

2. SOPORTE JURÍDICO

El día cinco (05) del mes de mayo del año 2022, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA
0305	26/04/2022	WILKAR ARROYO CASTILLO
PÓLIZA AL CONTRATO PRINCIPAL No.	**COMPAÑÍA**	**FECHA DE CONSTITUCIÓN**
660- 47- 994000020870 ANEXO 1	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	03/05/2022

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	%
	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)		
CUMPLIMIENTO	25/04/2022	25/01/2023	$20.839.644,00	20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/04/2022	25/07/2025	$5.209.911,00	5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la ora a entera satisfacción			
CALIDAD DEL BIEN	25/04/2022	25/01/2023	10.419.822,00	10

3. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P.	620	17 de febrero de 2022	C.INVERSIONES 3221-3 46 2 02 02 009 02-04	$ 106.769.619,00
R.P.	1368	27 de abril de 2022	C.I-GESTION 3221-3-4622292-30	$ 104.198.220,00

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No.000305 del 26 de abril de 2022.
2. Fijar como fecha de inicio el día nueve (09) de mayo de 2022.

3. Fijar como fecha de terminación el día ocho (08) del mes de agosto del año 2022.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron:

CARLOS HERNEN NOREÑA QUINTANA
Supervisor

WILKAR ARROYO CASTILLO
Contratista

Reviso: Ing. Carlos Hernán Noreña Quintana
Proyectó: Ing. Ginna Marcela Macias