PONENCIA

DE: S1MIC VEGA LOPEZ ANDERSON EFRAIN SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 113-GINRED1-2022	**CONTRATO:** ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 113-GINRED1-2022
PARA: GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.1	**FECHA: 17 DE MAYO DEL 2022**

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 113-GINRED1-2021 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – INTENDENCIA REGIONAL DIMAR N°1

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA PARA LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

Supervisor:	S1MIC VEGA LOPEZ ANDERSON EFRAIN
Fecha firma contrato	09 DE ABRIL DEL 2022
Fecha Inicio de Ejecución	02 DE MAYO DEL 2022
Plazo ejecución	17 DE MAYO 2022
Valor contrato Inicial	QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE**. ($15.729.826 M/CTE)**
Modificaciones al contrato	N/A
Valor total del contrato	QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE**. ($15.729.826 M/CTE)**

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Dirección General Marítima cuenta con unos inmuebles en la ciudad de Buenaventura, en los cuales se encuentra el Edificio de la Capitanía de Puerto, ubicado en la ciudad de Buenaventura, el cual actuadamente presenta novedades de carácter correctivo

- las afectaciones al edificio de la Capitanía cuentan con dos condiciones que generan un gran impacto negativo y al deterioro del mismo. En el primer escenario, se tiene las fuertes condiciones mete marinas a las que está expuesta toda la infraestructura y está conlleva a que se deteriore toda la fachada del edificio. En el segundo escenario, se tienen las torrenciales lluvias que caen a diario y directamente en las terrazas del edificio, lo cual produce filtraciones de agua al interior del

Continuación Ponencia modificación (Aceptación de Oferta No. 113-GINRED1-2022).

edificio y cada vez más se presenta con mayor frecuencia e intensidad. se encuentran actualmente muy deterioradas, desgastadas y requieren su intervención inmediata.

- Los recursos solicitados para el edificio de CP01, corresponde esencialmente para actividades principales de mantenimiento preventivo recurrentes y que se deberían realizarse semestralmente dadas las condiciones anteriormente reseñadas, como: el mantenimiento de fachadas, ventanas, puertas, pasamanos, terrazas y pintura. Adicionalmente, se está contemplando la instalación de cubiertas inclinadas y de un sistema de recolección de aguas lluvias sobre las terrazas del edificio, lo cual reduciría ostensiblemente la cantidad de agua que cae directamente y produce goteras al interior del edificio. Y, a futuro reducirán los costos de impermeabilización de las terrazas y del consumo de agua del edificio.

Teniendo en cuenta lo anterior el Grupo de Intendencia Regional de DIMAR No. 1 adelanto un el proceso de contratación de mínima cuantía No 093-GINRED1-2022, por ende se suscribió el día 22 de abril/22 la aceptación de oferta No113-GINRED1-2022, la cual tiene por objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA PARA LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”. por un valor de QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($15.729.826).

El día 09 de mayo/22 el contratista entrego unos diseños preliminares objeto del presente contrato, los cuales fueron remitidos al área de materiales de DIMAR, la cual cuenta con el personal idóneo, con el fin de dar la aprobación de los diseños entregados.

El personal del área de materiales mediante correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2022, realizado unas observaciones a los diseños entregados por el contratista

Teniendo en cuenta lo expuesto el contratista solicito mediante oficio de fecha 16 de mayo/22, la modificación (prorroga) de la aceptación de oferta No. 113-GINRED1-2022, en tiempo hasta el 31 de mayo/22. con el fin de realizar los ajustes a los diseños acuerdo a las observaciones realizadas por el área de materiales de la sede central de DIMAR y dar cumplimiento a satisfacción de la aceptación de oferta en mención.

El día 17 de mayo de 2022 el S1 Anderson Vega Lopez, mediante oficio solicita al Sr Ordenador del gasto su aval para realizar la modificación (prorroga) de la aceptación de oferta No. 113-GINRED1-2022 hasta el día 31 de mayo de 2022.

El día 17 de mayo de 2022 el Sr ordenador del gasto mediante oficio No. 41202200016 MD-DIMAR-SUBAFIN-GINRED1-ALOG, da el aval para realizar la modificación (prorroga) a la aceptación de oferta No. 113-GINRED1-2022 hasta el día 31 de mayo de 2022.

Por lo anterior se solicita la modificación en tiempo hasta el 31 de mayo/22.

Continuación Ponencia modificación (Aceptación de Oferta No. 113-GINRED1-2022).

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:
1. modificación (prorroga) en tiempo hasta el 31 de mayo/22 a la aceptación de oferta No 113-GINRED1-2022.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	
Valor del contrato:	**QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($15.729.826).,**
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	0%
Porcentaje Tramitado para Pago:	0%

1. RESPALDO PRESUPUESTAL:

No. CDP	Tipo Gasto	Asign Intrna	Cta/Prog	SubC/ SubP	ObjG/Proy	Ord/ Sari	Rec	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN
16122	A	02	02	02	008	003	16	SSF	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	**$ 15.729.826**

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Para la presente modificación, en mi calidad de supervisor manifiesto mi aval para realizar la prórroga en tiempo hasta el 31 de mayo/22 a la aceptación de oferta No 113-GINRED1-2022,con el fin de de realizar los ajustes a los diseños acuerdo a las observaciones realizadas por el área de materiales de la sede central de DIMAR y dar cumplimiento a satisfacción del objeto de la aceptación de oferta en mención



S1MIC VEGA LOPEZ ANDERSON EFRAIN
Supervisor A.O. 113-GINRED1-2022
Dirección General Marítima – DIMAR

Continuación Ponencia modificación (Aceptación de Oferta No. 113-GINRED1-2022).

7. RECOMENDACIÓN:
Por los anteriores aspectos me permito someter a consideración del ordenador del gasto, la presente ponencia con el fin de recomendar la celebración de la Primera modificación de la Aceptación de Oferta N°113-GINRED1-2022, celebrado (a) entre la Dirección General Marítima **INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N°1 y el Señor LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA con C.C. 94.498.682 de Cali**

Respetuosamente,



S1MIC VEGA LÓPEZ ANDERSON EFRAIN
Supervisor A.O. 113-GINRED1-2022