DATOS GENERALES			
No. Y FECHA DEL CONTRATO	108 de 2022		
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la gestión para el saneamiento de servicios públicos domiciliarios, recibo, administración y entrega de predios adquiridos en el marco del proceso de adquisición predial del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	NELSON FABIÁN CEPEDA ÁLVAREZ		
FECHA DE FIRMA CONTRATO	27/01/2022		
FECHA ACTA DE INICIO	02/02/2022		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	18/04/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta 31 de diciembre de 2022.		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	18/04/2022 mediante acta de terminación anticipada la cual se encuentra debidamente publicada en el Secop II.		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Prorroga: No aplica		
	Adición: No aplica		
	Otro Sí: No aplica		
	Suspensión: No aplica		
	Cesión: No aplica		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$73.845.254		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	18/04/2022 mediante acta de terminación anticipada la cual se encuentra debidamente publicada en el Secop II		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	$ 12.527.259		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	$ 3.956.004		
SALDO SIN EJECUTAR	$ 57.361.991		
ANTICIPO	SI	No X	Valor $ 0
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor $ 0
GARANTIAS	AMPAROS: N/A		
	VIGENCIA: N/A		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	OLGA LUCÍA BONILLA SEBÁ-Profesional 4.		

Se reunieron, **OLGA LUCIA BONILLA SEBÁ**- profesional grado 4, en calidad de supervisor y **NELSON FABIÁN CEPEDA ÁLVAREZ**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios pactados en desarrollo del contrato No.108 de 2022.

Que las actividades pactadas por las Partes en el Contrato No.108 de 2022, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en los informes

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

de actividades y supervisión que reposan en el expediente contractual y el back up de las actividades desarrolladas y que se encuentran consolidados en formato digital CD entregados por el contratista.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ($)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 73.845.254**
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	**$ 12.527.332**
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	**$ 3.956.004**
4	SALDO SIN EJECUTAR**	**$ 57.361.918**
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	**$ 0**
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	**$ 0**
* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar. ** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.		

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, no se ha adelantado ningún proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista, no obstante, lo anterior, conforme a la vigencia de las garantías el Supervisor deberá realizar el seguimiento correspondiente.

Así mismo, en este documento el supervisor deja constancia que el contratista entrega y anexa a esta acta, el paz y salvo con la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor de la contratista por valor **TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.956.004)** una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato en la Forma de Pago.

Las partes acuerda, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal 00388 del 27/01/2022 por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 57.361.918).**

La presente Acta se firma, en Bogotá DC., a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2022.

Por parte del CONTRATISTA

NELSON FABIÁN CEPEDA ÁLVAREZ
C.C. No. 1.057.584.346

Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

OLGA LUCÍA BONILLA SEBÁ
Profesional 4
C.C. No. 52.177.178

Proyectó: Zulma Andrea León Núñez-Contratista SGP.

METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Empresa Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PAZ Y SALVO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	
	CODIGO: GC-FR-028 / VERSION: 08	

NÚMERO DEL CONTRATO: 108 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la gestión para el saneamiento de servicios públicos domiciliarios, recibo, administración y entrega de predios adquiridos en el marco del proceso de adquisición predial del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 DE FEBRERO DE 2022		FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
PARTES DEL CONTRATO	CONTRATANTE	METRO DE BOGOTA S.A.
	CONTRATISTA	NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ

SUPERVISION: OLGA LUCIA BONILLA SEBÁ

RESPONSABLE DEPENDENCIA

	SI	N/A
Acta Final y de Entrega a Satisfacción	X	
Informe Final Contratista	X	

OLGA LUCIA BONILLA SEBÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

	SI	Pendiente	N/A
Entrega de suministros			X

Firma. Firmado digitalmente por Arnedo Javier MENDOZA Fecha: 2022.05.13 Edwin Andrés Martínez
JUAN CARLOS ARNEDO MENDOZ ARISTIZABAL

Profesional TI

ARCHIVO

Firma. Firmado digitalmente por DIEGO BOCANEGRA Fecha: 2022.05.16 11:39:43 -05'00'

Nombre: DEIGO BOCANEGRA

Responsable Archivo Central

CORRESPONDENCIA

Firma. Firmado digitalmente por DIEGO BOCANEGRA Fecha: 2022.05.16 11:40:12 -05'00'

Nombre: DEIGO BOCANEGRA

Responsable Correspondencia

VALIDACION CUENTAS PENDIENTES GERENCIA FINANCIERA

Firma

CAROLINA [illegible] CASTELLANOS

Contador

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO

Firma. Firmado digitalmente por NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL

Elementos a Entregar	SI	N/A
Carné		X
Tarjeta de Parqueadero/Acceso Edificio		X
Llaves Puesto de Trabajo		X
Copia Acta Final y Entrega a Satisfacción		X
Otro, Cuál? _____		

Observaciones

No le fue asignado Computador
-No se realizo Entrega de puesto de trabajo, por lo que no hay lugar a actualización de Inventario.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento.
Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Escaneado con CamScanner