Bitacora de obra

Contrato de obra civil
Mantenimiento y adecuación
de la casa de la cultura y el crem
Municipio de carepa – Antioquia

fecha: Mar, 03 de mayo del 2022

Tiempo: seco

personal: 1 ing civil, 1 siso, 2 oficiales y 4 ayudantes.

Maquinaria y Equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida

Materiales: se utilizo 1 cuñete de pintura tipo 1
se utilizaron 90 m^2 de tejas termo acustica U.p.v.c

observación:
Inicio laborales a las 7:30 Am
Crem: Se pintó 50 m^2 de pared
Crem: Se instaló 90 m^2 de tejas termo acustica U.p.v.c
Se elaboró hasta las 5:00 pm

Ing Gilsen Perez Baena
Residente de obras

DD MM AA

fecha: Mie, 04 de mayo del 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 ing civil, 1 siso, 2 oficiales y
4 ayudantes.

Maquinaria y Equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes,
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida

Material: Se utilizó 1 cuñete de pintura tipo 1
Se utilizaron 55 m^2 de tejas termo acustica U.p.v.c

observación:
Inicio laboral a las 7:30 Am
crem: Se pintó 40 m^2 de pared
crem: Se instaló 55 m^2 de tejas termo acustica U.p.v.c
Se elaboró hasta las 5:00 pm

Ing Gilsen Perez B
Residente de obra

DD MM AA

Fecha: Jue, 05 de mayo del 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 ing civil, 1 Siso, 2 Oficiales y
4 ayudantes

Maquinaria y equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida

Materiales: Se utilizó 1 cuñete de pintura tipo 1
Se utilizaron 75 m^2 de tejas termo acustica U.P.V.C

Observación:
Inicio laboral a las 7:30Am
Crem: Se pintó 65 m^2 de pared
Crem: Se instaló 75 m^2 de tejas termo acustica U.P.V.C
Se elaboró hasta las 5:00pm

Ing Gilsen Perez B
Residente de obra

fecha: Vie, 06 de mayo del 2022

Tiempo: lluvioso

observación:
En este dia no se elaboró por dia lluvioso

Ing gilsen Perez B
Residente de obras

fecha: Lun, 09 de mayo del 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 ing civil, 1 s.i.so, 2 oficiales y
4 ayudantes.

Maquinaria y equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes,
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida

Materiales: se utilizaron 40 m^2 de tejas u.p.v.c
se utilizaron 10 ml canoas metalica

observación:
Inicio Laboral a las 7:30am
Crem: se instaló 40m^2 de tejas termo acustica u.p.v.c
Crem: se Instaló 10 mL de canoa metalica
Se elaboró Hasta Las 5:00pm

Ing Gilsen Perez B
Residente de obra

DD MM AA

Fecha: Mar, 10 de mayo 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 ing civil, 1 Siso, 2 oficiales y 4 ayudantes.

Maquinaria y equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes, 1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida

Materiales: Se utilizaron (40) 6 ml de canoa
Se utilizó 40 m^2 de Lavado e Hidrofugo

observación:
Inicio Laboral a Las 7:30 Am
Crem: Se Instaló 6 ml de canoa Metalica
Crem: Se Instaló 40 m^2 De Lavado e Hidrofugo
Se elaboró Hasta Las 5:00 pm

Ing Gilsca Perez B
Residente De obras

Fecha Mie, 11 de mayo del 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 ing civil, 1 Siso, 2 oficiales y
4 ayudantes.

Maquinaria y Equipos: 1 taladro, 1 Pulidora, 1 arnes,
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida.

Materiales: Se utilizó 9 ML De Canoa Metalica
Se utilizó 60 m^2 De Lavado e Hidrofugo

Observación

Inicio Laboral a las 7:30Am
Crem: Se Instaló 9 ML De canoas Metalica
Crem: se instaló 60 m^2 De Lavado e Hidrofugo
Se elaboró Hasta las 5:00pm

Ing Gilsen Perez B
Residente. De Obra

DD MM AA

Fecha: Jue, 12 de mayo del 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 Ing civil, 1 Sisso, 2 Oficiales y 4 ayudantes.

Maquinaria y Equipos: 1 taladro, 1 Pulidora, 1 arnes, 1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida.

Materiales: Se utilizó 50m² De lavado e Hidrofugo
Se utilizaron 3 cuñetes de elastosil.

Observación:
Inicio Laborales a las 7:30 Am
Crem: Se Impermeabilizó 50m² De losa
Crem: Se Instaló 50m² De Lavado e Hidrofugo
Se Elaboró a las 5:00pm

Ing Gilsen Perez B.
Residente De obra

Fecha: Vie, 13 de mayo del 2022

Tiempo: Seco

Personal: 1 ing civil, 1 siso, 2 oficiales y
4 ayudantes.

Maquinaria y equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida.

Materiales: Se utilizaron 40 ML de Ruana
Se utilizaron 4 ventanas Metalica

observación:
Inicio laborales a las 7:30 AM
Biblioteca: Se instalaron 40 ML de Ruana
Se instaló 4 ventanas Metalica
Se elaboró Hasta las 5:00pm

Ing Gilsen Perez B
Residente De obra

DD MM AA

Fecha: Sab, 14 de mayo del 2022

Tiempo: seco

Personal: 1 ing civil, 1 siso, 2 oficiales y
4 ayudantes

Maquinaria y equipos: 1 taladro, 1 pulidora, 1 arnes
1 escalera metalica, 1 eslingar y 1 linea de vida.

Materiales: se utilizaron 6 ventanas metalicas

observación:

Inicio Laboral a las 7:30 am
Biblioteca: se instalaron 6 ventanas Metalicas
se elaboró Hasta las 5:00 pm

Ing Gilsen Perez B
Residente De obras