Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, MARY JANNETH GARCIA SAGOBAL, en calidad de supervisor saliente y JOSÉ DAVID MUÑOZ BELTRAN nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato No. 0893 de 2022, suscrito entre el Departamento de Boyacá y EVELIN GERALDINE CASTIBLANCO MATAMOROS, nos hemos reunido hoy 16/04/2022, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo con la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**0893**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**27/01/2022**		
CONTRATISTA	**EVELIN GERALDINE CASTIBLANCO MATAMOROS**		
VALOR	**$22.915.200**		
PLAZO	**SIETE (07) MESES**		
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No1**		
FECHA ACTA DE INICIO	**16/02/2022**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**28,6%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**N/A**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$3.273.600**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**15/09/2022**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022** **DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2022**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**planillas de seguridad mes de febrero** 9431410124-9432319531 **planilla de seguridad mes de marzo** 9433430497		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**		

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 6** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-051**
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**N/A**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diez y seis (16) días del mes de abril de 2022.

Firmas,

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Iván Barreto Ochoa
Firma: Iván Barreto O. Fecha: 19-May-22

MARY JANNETH GARCIA SABOGAL
Profesional Especializado Subdirección de Promoción Social en Salud
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACA

JOSE DAVID MUÑOZ BELTRAN
Profesional Especializado Subdirección de Promoción Social en Salud
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACA