ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE INICIACIÓN PARA PROCESOS CONTRACTUALES	PSI-SJM-FR-05 Estado Vigente Versión 2.1

FECHA DEL ACTA:	**16 DE MAYO DEL 2022**			
CONTRATO №:	2205040613			
SECRETARÍA:	SECRETARÍA DEL DEPORTE			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES			
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DEL 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
PLAZO:	CUATRO (4) MESES	**VALOR:**	$ 104.772.360	
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES	**No. de Cuenta: CORRIENTE BBVA**	**537000100020794**	
VALOR ANTICIPO:	N/A			
CONTRATISTA:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Arq. VALENTINA ESPITIA GALVIS			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	**Número del Secop II**	CO1.WRT.9163497	**Fecha :**	10/05/2022 12:43 PM
ESTAMPILLAS:	Según el Acuerdo No. 1083 del 30 de abril del 2021, se descontarán de los pagos de los contratos una o varias de las siguientes estampillas: **Pro Universidad, Pro Adulto Mayor, Pro Cultura; y Tasa Pro Deporte y Recreación;** según sea el caso			

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES: **CO1.PCCNTR.3666829**

FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP II DEL CONTRATO:	26/04/2022 10:52:31 AM

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz

FIRMA

NOMBRE: Arq. VALENTINA ESPITIA GALVIS

C.C. 1,053'847,622
SUPERVISORA

FIRMA

NOMBRE: CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S.

NIT. 800,018,654-8
CONTRATISTA
REP. LEGAL: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
C.C. 10,223,490

FIRMA
NOMBRE: Dr. CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ
C.C. 75,101,254
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados. Para aquellos que no aplica, se debe utilizar la sigla N.A.
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica