InformedeSupervisiónNo:	03
ContratoNo:	**202200722**

1. ASPECTOSGENERALESDELCONTRATO

Contratista:	MARISOL BARRIOS BACA		
Identificación:	32874683		
TipodeContrato:	PRESTACIONDESERVICIOS		
NombredelSupervisor:	PIEDADECHEVERRIALOPEZ		
ObjetodelContrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES QUE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
PlazodeEjecución:	Elplazoparalaejecucióndelcontratoserá8meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
NumerodeCertificaciónde DisponibilidadPresupuestal (C.D.P)	202200223	**FechadeC.D.P.**	(03/01/2022)
NúmerodeRegistroPresupuestal(R.P.)	202200777	**FechadelR.P.**	(08-01-2022)
ValordelContrato	**ContratoInicial** $37.200.000 **Adición1** $0 **Adición2** $0 **Adición3** $0 **Total** $37.200.000		

Fechadeiniciodelcontrato	**Fechadeterminacióndelcontrato**	**Fecha deSuspensióndelcontrato**	**Fechadereinicio**
2022/01/08	2022/09/07		

1.1 MODIFICACIONESDELCONTRATO
(RelacionarAdicionesy/uOtrosí,Siaplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIONAA/MM/DD	PRÓRROGADELPLAZO (mesesy/odías)	ADICIÓNVALOR($)	OBSERVACIÓN
NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA
NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA
NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA
NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA	NOAPLICA

2. GARANTIASCONSTITUIDASPORELCONTRATISTA (segúnseestablezcanenelContrato)

Nota:Aplicasolo paraInformesdesupervisióndeBienesysuministros.

Aseguradora	NodePóliza	Actualización dePóliza (En casoqueaplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde(yyyy-mm-dd)	Hasta(yyyy-mm-dd)
			Calidaddelservicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pagoanticipado		
			Calidadycorrectofuncionamientodelosbienesyequipossuministrados		
			Salariosyprestaciones		
			ResponsabilidadCivilExtracontractual		
			Otros		

3. ESTADOFINANCIERODELCONTRATO(*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
ValordelContratoInicial		**$37.200.000**
AdiciónNo. 1		**$0**
AdiciónNo. 2		**$0**
AdiciónNo. 3		**$0**
ValorTotaldelcontrato		**$37.200.000**
PorcentajedelAnticipo	**%**	**$0**
PorcentajedelPagoanticipado	**%**	**$0**
ValorAmortizadodelAnticipo		**$0**
ValorEjecutadodelContrato		**$13. 950.000**
Valorporejecutar		**$23.250.000**
ValorapagarenelpresenteInforme		**$4.650.000**
No.FacturaoCuentadeCobro		**03**

4. INFORMACIONSOBRE AVANCEDELCONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2022

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación Contractual	Producto
Validación de facturas electrónicas en la plataforma EIS	Validar el proceso que se le hace a la factura, generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad**. Facturas recibas e ingresadas en plataforma EIS mes de marzo 2022 (# 616 Por un valor total ingresado $ 1,764,160,049)**
Presentación de informes, consolidados y cruces de información de acuerdo a las actividades desarrolladas por el área.	Aceptar y/o rechazar las facturas enviadas a la secretaria que cumplan con la normatividad vigente
Validación de notas debitos y creditos electrónicas en la plataforma EIS	Validar el proceso que se le hace a las notas débito y crédito electrónicas generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad. Notas débitos y créditos recibas mes de marzo 2022 (# 573 Por un valor total ingresado mes de febrero 2022)

	Discriminadas así: PRESTADOR / NOTA CREDITO / TOTAL Clínica Gral. Del Norte: 1 / 1 Clínica Reina Catalina: 1 / 187 HUM: 2 / 2 MIRED: 296 / 296 UNA: 40 / 40 Adela de Char: 1 / 1 Fundación Campbell: 10 / 10 Fundación Medica Campbell: 3 / 3 Clínica La Misericordia: 33 / 33 **TOTAL, NOTAS CD CONSOLIDADAS: 573**
Interactuar con la secretaria de informática para mejorar el desarrollo de la aplicación que se utiliza en la ejecución del proceso. Plataforma EIS	Apoyar el proceso de trazabilidad a la factura del proceso con los prestadores.
Realizar todas aquellas actividades que le sean asigandas por el supervisior, con relación a su objeto contractual.	Asistencia técnica e informes de los demás procesos asignados por el supervisor, VALIDACION NPBS DEL AÑO 2019 DE AUDITORIA Y RECOBRO PARA NOTIFICAR. De auditorías se registran 143.886 **donde he validado 49.851registros** (Sumadas al mes anterior 5.618)

5. NOVEDADESOSITUACIONESANORMALESPRESENTADASDURANTEELDESARROLLODELCONTRATO

Duranteelpresenteperíodonosehanpresentadonovedadesosituacionesanormalesqueafecteneldesarrollodelcontrato.

(Encasocontrario describirlasituaciónylasaccionesdelasupervisión)

6. RESUMENDEACTIVIDADESREALIZADASPORLASUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualizaciónyseguimientodelexpedienteconladocumentaciónrelacionadaconlaejecucióndelcontrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedicióndelacertificacióndelreciboasatisfacciócorrespondientealperiododescrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) TrámitedereconocimientoypagodehonorariosantelaOficinadeContabilidad

YtodaslasdemásobligacionesdelcontratoestablecidasenlosEstudiosPrevios, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIALINTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

(PIEDAD ECHEVERRIA LOPEZ), quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo

señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla ,certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXOCONTROLDEAPORTESASEGURIDADSOCIAL(*)

NúmerodelaCuentadeCobro	NúmerodelaPlanilla	FechadePagoPlanilla	ValorTotaldelaPlanilla
01	9430601620	07/02/2022	481,700
02	9430601808	07/03/2022	539,900
03	9433143464	06/04/2022	539,900
	SUMATORIATOTALDELASPLANILLAS		1.561.500

(Lasumatoriatotal delasplanillasdebeserigual alpago delaseguridadsocial sobreel 40%delvalor del contrato)

Se firma en Barranquilla, a los **8** días del mes de abril de 2022

PIEDADAMPARO ECHEVERRIALOPEZ
C.C.:32.815.938de Soledad

MARISOL BARRIOS BACA
C.C: 32.874.683 de soledad

Guianini Pérez Aguad.

VB. GUIANINI PEREZ AGUAD
CC. 1.043.001.474