DEPENDENCIA:	**Subsecretaría de Políticas de Igualdad**				
PROCESO:	**Sistema Distrital de Cuidado**				
TIPO DE REUNION:	**Interna**				
FECHA DE REUNIÓN:	**29**	**04**	**2022**	**HORA:**	**2:00 - 3:00 p.m.**

OBJETIVO:	Realizar reunión de coordinación del proceso Evaluación-Certificación
PARTICIPANTES:	Ver anexo 1. Pantallazo plataforma Teams

COMPROMISOS:

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
Convocar próxima reunión de coordinación	Carlota Alméciga	02 de mayo- 06 de mayo 2022
Realizar ajustes en SIMISIONAL para el grupo certificado en febrero 2022	Jenny Andrea Prieto	02 de mayo de 2022
Presentar un plan de choque con el fin de reajustar el plan inicial para cumplimiento de metas	Marta Torres, Luz Helena Serrano, Jenny Andrea Prieto	4 Mayo- 2022

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Carlota Alméciga, apoyo a la coordinación del equipo de evaluación-certificación, dio inicio a la reunión indicando que se hablará de los siguientes tres temas:

1. Revisión del avance de cumplimiento de metas del proceso Evaluación y Certificación de Competencias Laborales -ECCL-
2. Realizar aclaraciones relacionadas con la presentación de informes mensuales
3. Revisar pendientes por parte del apoyo a la coordinación.

Atendiendo al primer tema, y según información aportada por las tres evaluadoras fue evidente que no se están cumpliendo las actividades propuestas en tiempo ni en metas, por lo cual, Carlota solicita un plan de choque que permita mejorar esta situación. Adicional a esto, solicita a Jenny hacer ajustes en el SIMISIONAL para visibilizar las mujeres certificadas en febrero 2022.

Continuando con el siguiente tema, Carlota realizó unas observaciones relacionadas con la presentación de informes y especialmente con el informe cualitativo, ya que algunas contratistas no están haciendo el uso debido de este tipo de informes, indica la importancia de realizarlo de una manera más técnica.

Con respecto al tercer punto, no se requirió revisar pendientes por parte del apoyo a la coordinación, y finalmente, mencionó la importancia de programar una nueva reunión de equipo ECCL y con la dinamizadora del proceso en el SENA la próxima semana.

Anexo 1. Pantallazo plataforma Teams

