ADICIÓN N° X PRÓRROGA N° X

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición o prórroga, el contratista, el supervisor y/o el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en
- Avance físico ejecutado de la obra (si es un contrato de obra)
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado, si lo hubo
- Valor anticipo por amortizar, si lo hubo
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor o Interventor de Contrato velarán porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1259 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 4 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 (Día) DE 1 (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 25 (Día) DE 5 (Mes) DE 2022 (Año)

PRORROGAS ANTERIORES:

ACTA DE ADICION N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ANTERIORES:

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 25 (Día) DE 5 (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 14.000.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 14.000.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

catorce millones de pesos M/C

CONTRATISTA: LINDA CAROLINA COLLAZOS CC. CC.1.121.936.739
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N.A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO: LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE: HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
(Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de

Dos (02) meses y/o una adicion de recursos de $ 7.000.000,00 (si aplica)

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD: SEIS (06) MESES
(Indique el tiempo según plazo solicitado)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD: $ 21.000.000,00
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 9 (Dia de corte) del mes Mayo 2022 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado

75% % contra un avance fisico programado del 100 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 14.000.000	Valor anticipo	$
Valor facturado a la fecha	$ 10.500.000	Valor anticipo amortizado	$
Valor por facturar	$3.500.000	Valor anticipo por amortizar	$

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

PARA CONTRATOS DE OBRA: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o interventor.

Firma

Contratista: LINDA CAROLINA COLLAZOS

COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de Mayo 2022

Firma
Nombre LINDA CAROLINA COLLAZOS
CC.1.121.936.739
Contratista

Firma
Nombre R/L.
Interventor

Firma
Nombre HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Firma
Nombre LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ
Supervisor