**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

| FECHA | 24/04/2022 | PERIODO No. | 17 | DEL | 17/04/2022 | 23/04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos. |

**2. ACTIVIDADES EJECUTADAS**

1. El día 18 de Abril, FIRMA_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022) _INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.
2. El día 18 de Abril, APROBACION POLIZAS _ACTA INICIO _CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-04 (PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022) _CONSORCIO INTERPARQUES 011. MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
3. El día 18 de Abril, LEGALIZACION_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) _INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS. MUNICIPIO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
4. El día 18 de Abril, APROBACIÓN PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022)_CONSORCIO TAYRONA. MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
5. El día 18 de Abril, REVISION POLIZAS_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022) _CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA. MUNICIPIO DE HELICONIAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
6. El día 18 de Abril, FIRMA_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022) _DONAL BOGOTÁ BAUTISTA. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.
7. El día 18 de Abril, Actas de contextualización, aprobación de personal e inicio Municipio de Quinchía. MUNICIPIO DE QUINCHIA DEPARTAMENTO RISARALDA.
8. El día 18 de Abril, LEGALIZACION _ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-13 (PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022) _ CONSORCIO TAYRONA. MUNICIPIO DE CHIPAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
9. El día 18 de Abril, PERFECCIONADO CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022)_CONSORCIO LA UNIÓN 058. MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
10. El día 18 de Abril, LEGALIZACION_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022) _CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA. MUNICIPIO DE HELICONIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
11. El día 19 de Abril, ACTA DE INICIO REMOLINO. MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO MAGADALENA.
12. El día 19 de Abril, Acta de inicio Municipio de Nariño. MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
13. El día 19 de Abril, ACTAS DE INICIO FRANCISCO PIZARRO Y BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
14. El día 19 de Abril, FIRMA_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-50 (PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022) _CONSORCIO DEPORTIVOS VAUPÉS. MUNICIPIO DE MITU- DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.
15. El día 19 de Abril, PERFECCIONAMIENTO_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022) _DONAL BOGOTÁ BAUTISTA. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.
16. El día 19 de Abril, PERFECCIONAMIENTO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) _CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA. MUNICIPIO DE APIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
17. El día 19 de Abril, Acta de inicio SAN LUIS. MUNICIPIO SAN LUIS DEPARTAMENTO TOLIMA.
18. El día 20 de Abril, PERFECCIONAMIENTO_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-47 (PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022) _CONSORCIO SR 060. MUNICIPIO DE SAMANÁ DEPARTAMENTO DE CALDAS.
19. El día 20 de Abril, APROBACIÓN PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022)_CONSORCIO VELNEC-BRAIN. MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMNETO DE ANTIOQUIA.
20. El día 20 de Abril, PERFECCIONAMIENTO CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022)_CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE. MUNICIPIO MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
21. El día 20 de Abril, FIRMA_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022)_CONSORCIO FERRER 27. MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
22. El día 21 de Abril, LEGALIZACION_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039- 2022) _ CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ. MUNICIPIO DE NECOCLÍ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
23. El día 21 de Abril, REUNIÓN INFORMATIVA CONVOCATORIAS OBRA E INTERVENTORÍA PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
24. El día 21 de Abril, LEGALIZACION _ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022) _CONSULTEC S.A.S. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS- DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
25. El día 21 de Abril, Acta de inicio Cali. MUNICIPIO DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
26. El día 21 de Abril, PERFECCIONAMIENTO_ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022)_CONSORCIO FERRER 27. MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
27. El día 22 de Abril, FIRMA CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-51 (PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022)_CONSORCIO YARUMAL 048. MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
28. El día 22 de Abril, REUNIÓN DE INTERVENTORÍAS MINDEPORTE.
29. El día 22 de Abril, Acta inicio San Benito Abad. MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE.
30. El día 22 de Abril, PERFECCIONAMIENTO CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-42 (PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022)_UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022. MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
31. El día 22 de Abril, PERFECCIONAMIENTO CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-43 (PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022)_CONSORCIO DLE SAN ANGEL 47. MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.
32. El día 22 de Abril, PERFECCIONAMIENTO CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-39 (PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022)_CONSORCIO LOS CÓRDOBAS 30. MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
33. El día 22 de Abril, APROBACIÓN PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-37 (PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022)_CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA. MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
34. El día 22 de Abril, APROBACIÓN PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-36 (PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022)_CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA. MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR.
35. El día 22 de Abril, LEGALIZACION _ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) _CONSORCIO INTERVENTORES SABANA, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
36. El día 22 de Abril, APROBACIÓN PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO_CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022)_CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA. MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

**3. PROCESOS DE INTERVENTORÍA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE**

| No. | DESCRIPCIÓN | COMITÉ TÉCNICO No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA COMITÉ TÉCNICO | ESTADO | NUMERO DE CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprobar Adenda Nro. 1 dentro de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 que tienen por objeto contratar la "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER". | 55 | NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | 19/04/2022 Y 20/04/2022 | CONVOCADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 |
| 2 | Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" | 56 | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | 19/04/2022 Y 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022 |
| 3 | Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" | 56 | CHOCO | ALTO BAUDO / TADO / BOJAYA | 19/04/2022 Y 20/04/2023 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022 |
| 4 | Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA". | 56 | CUNDINAMARCA | GUTIERREZ / FUSAGAZUGA | 19/04/2022 Y 20/04/2023 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022 |
| 5 | Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO" | 56 | ATLANTICO | GALAPA | 19/04/2022 Y 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 |
| 6 | Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE". | 56 | SUCRE | MORROA | 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 |
| 7 | Aprobar Adenda 1 técnica de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". (abogado a cargo Marly Quiñones) | 57 | SANTANDER | BUCARAMANGA | 21/04/2022 | CONTRATADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022 |
| 8 | Aprobar Adenda 2 técnica de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C". (abogado a cargo Marly Quiñones y Nelson Suarez) | 57 | CUNDINAMARCA | BOGOTA D.C | 21/04/2022 | CONTRATADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 |
| 9 | Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR". | 58 | CESAR | SAN DIEGO | 20/04/2022 Y 21/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 |
| 10 | Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 que tienen por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL". | 59 | SANTANDER | SAN GIL | 22/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 |

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

| FECHA | 24/04/2022 | PERIODO No. | 17 | DEL | 17/04/2022 | 23/04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | VALOR E1 | VALOR E2 |
|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | |

| No. | DESCRIPCION | COMITÉ FIDUCIARIO No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA DE COMITÉ | ESTADO | NUMERO DE CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE". | 26 | SUCRE | MORROA | 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 |
| 2 | Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA". – . | 26 | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022 |
| 3 | Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". – | 26 | CHOCO | ALTO BAUDÓ<br>TADO<br>BOJAYA | 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022 |
| 4 | Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA". | 26 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA<br>Y<br>GUTIERREZ<br>(segúndo proceso) | 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022 |
| 5 | Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO". | 26 | ATLANTICO | GALAPA | 20/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 |
| 6 | Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR". | 27 | CESAR | SAN DIEGO | 21/04/2022 | ADJUDICADO | PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 |

**4. ESTADO PROCESOS DE INTERVENTORÍA**

| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SUSCRIPCION DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE FERRER | 20/04/2022 |
| 2 | CORDOBA | LOS CORDOBAS | 21/04/2022 |
| 3 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | 21/04/2022 |
| 4 | RISARALDA | APIA | 18/04/2022 |
| 5 | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | 20/04/2022 |
| 6 | BOLIVAR | CLEMENCIA | 21/04/2022 |
| 7 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 19/04/2022 |
| 8 | VAUPES | MITU | 22/04/2022 |
| 9 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE - PANURE | 18/04/2022 |

**5. CONTRATOS SUSCRITOS ACUMULADO CON CORTE AL 30 DE ABRIL**

| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SUSCRIPCION DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER | GIRON | 24/03/2022 |
| 2 | CORDOBA | VALENCIA | 28/03/2022 |
| 3 | MAGDALENA | REMOLINO | 30/03/2022 |
| 4 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 28/03/2022 |
| 5 | ANTIOQUIA | APARTADO | 17/03/2022 |
| 6 | NARIÑO | NARIÑO | 18/03/2022 |
| 7 | NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | 22/03/2022 |
| 8 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE FERRER | 20/04/2022 |
| 9 | CHOCO | SIPI | 31/03/2022 |
| 10 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 22/03/2022 |
| 11 | ANTIOQUIA | HELICONIA | 4/04/2022 |
| 12 | BOLIVAR | MAHATES | 8/04/2022 |
| 13 | SUCRE | SAN BENITO ABAD | 28/03/2022 |
| 14 | ATLANTICO | SABANALARGA | 28/03/2022 |
| 15 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | 25/03/2022 |
| 16 | NARIÑO | OLAYA HERRERA | 31/03/2022 |
| 17 | ANTIOQUIA | CHIGORODO | 22/03/2022 |
| 18 | CORDOBA | LOS CORDOBAS | 21/04/2022 |
| 19 | RISARALDA | QUINCHIA | 30/03/2022 |
| 20 | NARIÑO | SAMANIEGO | 25/03/2022 |
| 21 | ATLANTICO | MALAMBO SAN FERNANDO | 30/03/2022 |
| 22 | ANTIOQUIA | NECOCLI | 7/04/2022 |
| 23 | TOLIMA | FRESNO | 8/04/2022 |
| 24 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 30/03/2022 |
| 25 | ATLANTICO | MALAMBO CONCORD | 31/03/2022 |
| 26 | SUCRE | SUCRE | 31/03/2022 |
| 27 | CORDOBA | CERETE | 8/04/2022 |
| 28 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE Parque | 30/03/2022 |
| 29 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | 21/04/2022 |
| 30 | RISARALDA | APIA | 18/04/2022 |
| 31 | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | 20/04/2022 |
| 32 | TOLIMA | SAN LUIS | 31/03/2022 |
| 33 | SUCRE | SAMPUES | 11/04/2022 |
| 34 | MAGDALENA | ARIGUANI | 30/03/2022 |
| 35 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | 30/03/2022 |
| 36 | BOLIVAR | CLEMENCIA | 21/04/2022 |
| 37 | BOYACA | GUACAMAYAS | 11/04/2022 |

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

| FECHA | 24/04/2022 | PERIODO No. | 17 | DEL | 17/04/2022 | 23/04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **38** | NARIÑO | LA UNION (Estadio Sucre) | 7/04/2022 |
| **39** | CALDAS | SAMANA | 13/04/2022 |
| **40** | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 19/04/2022 |
| **41** | BOLIVAR | CORDOBA | 7/04/202 |
| **42** | CHOCO | LLORO | 4/04/2022 |
| **43** | CESAR | PAILITAS | 7/04/2022 |
| **44** | VAUPES | MITU | 22/04/2022 |
| **45** | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 11/04/2022 |
| **46** | VALLE DEL CAUCA | CALI | 6/04/2022 |
| **47** | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE - PANURE | 18/04/2022 |
| **48** | MAGDALENA | PEDRAZA | 8/04/2022 |

**6. ACTAS DE INICIO**

| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA DE ACTA DE INICIO |
|---|---|---|---|
| **1** | ANTIOQUIA | HELICONIA | 20/04/2022 |
| **2** | NARIÑO | OLAYA HERRERA | 22/04/2022 |
| **3** | ANTIOQUIA | CHIGORODO | 22/04/2022 |
| **4** | RISARALDA | QUINCHIA | 18/04/2022 |
| **5** | ANTIOQUIA | NECOCLI | 21/04/2022 |
| **6** | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 22/04/2022 |
| **7** | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE Parque | 22/04/2022 |
| **8** | MAGDALENA | ARIGUANI | 18/04/2022 |
| **9** | VALLE DEL CAUCA | CALI | 20/04/2022 |

**7. COMENTARIOS GENERALES**

**NO APLICA**

**8. RESUMEN DE LA SEMANA**

Se adjudicaron 06 procesos.

**ING. LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE**
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE

**ARQ. CLAUDIA J. RODRIGUEZ G.**
GESTORA TECNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER

** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*