CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	VERSIÓ: 5

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	20/05/2022								
Contrato No.	20220140		Fecha Cont.	25/01/2022		Tipo	SUMINISTRO		
Contratista	BRAYAN ANDRES TORRES AGUILAR					Id.	CC 1057600039		
Supervisor o Interventor	WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ								
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	$ 13.000.000								
Plazo programado	meses	4	días			Inició	01/02/2022	Fin	31/05/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor					
Prórroga 1	De fecha			Desde			Hasta		
Prórroga 2	De fecha			Desde			Hasta		
Prórroga 3	De fecha			Desde			Hasta		
Suspensiones	De fecha			Desde			Hasta		
Plazo restante	meses			días			Vence el día		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$ 6.500.000			Valor luego de adición	$ 19.500.000	
Prorrogar	meses	2	días		Finaliza	31/07/2022	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita	Aclaratorio	del contrato por los siguientes motivos:

La secretaria de infraestructura del Municipio de Sogamoso, tiene a su cargo conocer y adelantar los proyectos tendientes a la intervención de malla vial, dentro de sus proyectos se busca en sus metas de producto asociadas la construcción y/o recuperación y/o mantenimiento de vías urbanas y rurales. Para la consecución de los recursos que se requieren para la intervención de la malla vial, se necesita la presentación de proyectos que cumplan con la normativa nacional vigente ante los distintos entes nacionales y departamentales y para esto se requiere de la contratación de servicios profesionales a fin de coadyuvar en todos los procesos misionales.

Que, de acuerdo con la necesidad expuesta, se requiere dar continuidad a personal idóneo, para dichos procesos de los proyectos que se adelantan por parte de la Secretaria de Infraestructura.

Situación anterior, que hace indispensable dar continuidad al contrato 20220140 del profesional en ingeniería civil por el termino de 2 meses por un valor de $6.500.000

No. del CDP	Cuenta	Nombre	UE	FUENTE DE RECURSO	CPC	Valor a imputar
2022000823	2.3.2.02.01.008.15.1-24-2402-01-0670	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	01	0670		$6.500.000
TOTAL						$6.500.000

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Se anexan el CDP No. 2022000823

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho | **Supervisor/interventor** | **Contratista**