INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	X

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 1

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día:03 Mes:02 Año:2022 (Al) Día 30 Mes 03 Año 2022

1.3. CONTRATO: No. FGN-NC-0023 de fecha 28/01/2022
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IBM CON SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A

1.6. CÉDULA O NIT: 860.002.120-5	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** mfmayorg@co.ibm.com
1.8. DIRECCIÓN: CARRERA 53 No. 100-25	**1.9. TELÉFONO:** 3901000

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 03 Mes 02 Año 2022

Requisitos de ejecución del contrato:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día 30 Mes 03 Año 2022

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
GILMA PATRICIA LASSO MEDINA
OSWALDO JOSÉ BEJARANO BEJARANO

2.2. DEPENDENCIA:	2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
Departamento de Arquitectura de TI Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes	6015702000 Ext 11020 6015702000 Ext 11019

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: gilma.lasso@fiscalia.gov.co
oswaldo.bejarano@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
N/A

2.6. DEPENDENCIA:	2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
N/A	N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de TRES MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.052.748.751).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
10322	24-01-2022

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
50522	28-01-2022

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/03/2022	$3.052.748.751	0	$3.052.748.751	0

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

100

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : 10/03/2022

YULIETH XIMENA CASTRO ANGULO, REVISOR FISCAL TP No. 125693-T

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El bien cumple con los requerimientos técnicos solicitados.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El contratista realizó la entrega de los bienes.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista entregó los bienes adquiridos.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Cumple con los requerimientos técnicos establecidos.	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X		Entrada Almacén No. 489	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			N/A	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			N/A	X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			N/A	X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista entregó a tiempo los bienes adquiridos	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato			N/A	X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X	N/A	

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar: N/A

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Documento de Titularidad pedido POE 63662059.pdf.
- Soporte KickOff.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [X] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	OBLIGACION	CUMPLE		JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	
1	Realizar el KickOff del proyecto (Reunión de inicio de proyecto) una vez legalizado el contrato, presentando como mínimo lo siguiente: • Objetivos • Entregables • Costos • Recursos Humanos • Actividades a desarrollar • Riesgos del proyecto • Indicadores de seguimiento y calidad • Reuniones de seguimiento.	X		El día 2 de marzo se realizó el KickOff.
2	Informar al supervisor en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas, las circunstancias que puedan afectar la oportuna prestación del servicio de soporte para ambas herramientas durante el año de vigencia de la garantía.			No se han presentado circunstancias que afecten el servicio de soporte en el periodo.
3	Garantizar la compatibilidad e integración de lo que se pretende renovar con la infraestructura existente en la entidad.			Se garantizó la compatibilidad con la infraestructura existente.
4	Entregar las licencias objeto de este contrato durante la ejecución del mismo. Las licencias deberán ser originales.			Se entregaron las licencias originales del fabrcicante objeto del contrato.
5	Entregar el derecho de uso del licenciamiento y permitir la descarga y uso de las nuevas versiones de las herramientas que se generen durante la vigencia de la garantía.			Se entregó el derecho de uso de las licencias contratadas y renovadas.
6	Prestar el soporte técnico especializado (AVP) para la herramienta Business Automation Workflow (BAW) v.21x, FileNet v.5.5.x y Cognos Analytics v.11.x durante 12 meses, de acuerdo con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada.	X		El contratista se compromete a prestar el soporte técnico especializado para la herramienta Business Automation Workflow (BAW) v.21x, FileNet v.5.5.x y Cognos Analytics v.11.x durante 12 meses, de acuerdo con lo establecido

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

				en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada.
7	Proveer el derecho de uso de las nuevas versiones de los productos ofrecidos en la renovación del soporte con servicios de AVP (accelerated Value Program Support).	X		El contratista entregó las licencias adquiridas: mediante el documento: • Documento de Titularidad pedido POE 63662059.pdf.
8	Las demás que señale la Ley y normas complementarias.	X		El contratista ha cumplido con todo lo establecido en la ley y normas complementarias.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
	El CONTRATISTA deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas: contenidas en el Numeral 2.3 del Estudio Previo, documento que forma parte integral del contrato electrónico.	X		El contratista cumplió con las especificaciones técnicas del numeral 2.3 del estudio previo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._ FGN-NC-0023 de 2022 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	E02AULL IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months[1]	Licencia	350	350
2	E02AULL IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	210	210

[1] Las licencias con número de parte E02AULL, se encuentran instaladas en dos máquinas diferentes, una posee 350 PVU y la otra 210 PVU

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3	E0QB6LL IBM Cloud Pak for Applications Virtual Processor Core Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	12	12
4	E0QB6LL IBM Cloud Pak for Applications Virtual Processor Core Annual SW Subscription & Support Renewal[2]	Licencia	22	22
5	E0MCNLL IBM Security Verify Access Virtual Enterprise Edition User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	30.000	0
6	E0Q99LL IBM Cloud Pak for Multicloud Management Managed Virtual Server Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	20	0
7	E0Q9ALL IBM Cloud Pak for Multicloud Management for Linux on IBM Z Managed Virtual Server Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	9	0
8	E0AXTLL IBM Datacap Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	10	10
9	E0BRLLL IBM Integration Designer per Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	5	5
10	E0K30LL IBM Cognos Analytics Administrator per Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	3	3
11	E0IHCLL IBM Content Foundation Processor Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	600	600
12	E0HVPLL IBM Cognos Analytics User per Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	280	280
13	E0ALMLL IBM Integration Bus Standard Edition Idle Standby Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	210	210
14	E04NRLL IBM App Connect Standard Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	140	140
15	E0KEALL IBM Enterprise Records Foundation Add-On Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	20	20
16	E0EHILL IBM Datacap Enterprise Edition Add-On Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	10	10

[2] El licenciamiento del producto IBM Cloud Pak for Applications Virtual Processor Core, hace referencia a la capacidad de procesamiento o recursos por cada servidor (Contenedor) quienes a través de su capacidad de Core se asigna este licenciamiento. La capacidad de 12 licencias de tipo IBM Cloud Pak for Applications Virtual Processor Core, se encuentra implementada en el ambiente de desarrollo y las 22 licencias al ambiente de producción.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

17	E02YFLL IBM WebSphere Service Registry and Repository Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	210	210
18	E0AI1LL IBM ODM Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	600	0
19	E0IHELL IBM Content Foundation for Non-Production Environment Processor Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	200	200
20	E0DK5LL IBM ODM Server for Non-Production Environment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	200	0
21	E0K2DLL IBM Cognos Analytics Explorer Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	Licencia	2	2
22	E0P9LLL IBM Business Automation Workflow Enterprise for Non-Production Environment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	400	400
23	E0P9JLL IBM Business Automation Workflow Enterprise Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	600	600
24	E0R4QLL IBM Watson Explorer Modernization Resource Value Unit SW Subscription and Support Renewal 12 Months	Licencia	2	2
25	E0Q6PLL IBM Watson Discovery Cartridge for IBM Cloud Pak for Data Additional Capacity 8 Virtual Processor Core Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	6	6
26	E0QKBLL IBM Watson Discovery Cartridge for IBM Cloud Pak for Data Additional Capacity for Non-Production Environment 8 Virtual Processor Core Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	Licencia	6	6
27	E0R5FLL IBM Watson Discovery Enterprise Cartridge for IBM Cloud Pak for Data 100 Thousand Documents SW Subscription and Support Renewal 12 Months	Licencia	2	2
	AVP Automation Business Automation Workflow v.21x y FileNet v.5.5.x Dos y media* (2,5) visitas mensuales por doce (12) meses en régimen de asignación en sitio. Total de visitas: 30 para los dos productos. Duración por visita: 8 horas. *Media visita se considera 4 horas. AVP Data & AI Cognos Analytics v.11.x			

28	Una visita bimensual por doce (12) meses en régimen de asignación remota. Total de visitas: 6 para el producto. Duración por visita: 8 horas		1	1

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. _____de _____
(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO		REGULAR		BUENO	X

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

El contratista cumplió con el objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBSERVACIONES: Por tratarse de una compraventa, de ejecución instantánea, el objeto contractual fue cumplido antes del plazo pactado en el contrato, con la entrega de los documentos de titularidad de las licencias, el ingreso al almacén de la entidad se registró el 28-03-2022.

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)



Interventor (es) / Supervisor (es)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

NOMBRE	**CÉDULA**
GILMA PATRICIA LASSO MEDINA	55.166.046
OSWALDO JOSÉ BEJARANO BEJARANO	79.557.274
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 30/03/2022 (dd/mm/aaaa)	

Proyectó:	**Nombre:**	**Leipzig Durán Murillo**	**Cargo:**	**Profesional Experto**	**Correo electrónico:**	**leipzig.duran@fiscalia.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**Gilma P. Lasso Medina**	**Cargo:**	**Jefe Departamento**	**Correo electrónico:**	**gilma.lasso@fiscalia.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**Oswaldo Bejarano Bejarano**	**Cargo:**	**Jefe Departamento**	**Correo electrónico:**	**oswaldo.bejarano@fiscalia.gov.co**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada