INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3671392, del 29/04/2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Gerardo august Castro Muñoz, en calidad de Subdirector del Centro y YUBARTA S.A.S, cuyo objeto es: Adquirir, a título de compra, uniformes y tenis para el zonal deportivo", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías Agroindustriales
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Diana Estella Bernal Bernal
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3671392
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Adquirir, a título de compra, uniformes y tenis para el zonal deportivo.
VALOR:	$ 286.896.856
CONTRATISTA:	YUBARTA S.A.S
NIT:	805018905
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/04/2022
FECHA DE INICIO:	03/05/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	33 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 286.896.856
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 286.896.856

PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Un solo pago posterior a la entrega

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-44-101137821		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	29/04/2022		
FECHA APROBACIÓN	03/05/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/04/2022	03/10/2022	$57.379.371
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	29/04/2022	03/10/2022	$ 143.448.428

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información revisada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa YUBARTA SAS, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información revisada que hasta el momento se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Diana Estella Bernal Bernal, mediante correo electrónico, desde el 03/02/2022, hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto: NO SE HA REALIZADO PAGOS

BALANCE GENERAL		*PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*			
CONCEPTO	*VALOR*	*FECHA DE CORTE*	*MES DE COBRO*	*VALOR EJECUTADO*	*PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

Valor inicial (1)					
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 286.896.856**
Valor ejecutado	**$ 0**
Valor total de pagos	**$ 0**
Saldo a favor del contratista	**$ 286.896.856**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$0**

3. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	30%
Financiera	00%

III. MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3671392 DE 2022

Mediante acta de reunión de fecha 20/05/2022, el supervisor del contrato y el contratista acueran modificar el contrato conforme a lo siguiente:

Ocurre que hacia el día 29/04/2022, el Centro de Tecnologías Agroindsutriales suscribió contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.3671392, por la suma de $ 286.896.856, el cual incluye la confección de uniformes y tenis, discriminados para un total de 935 aprendices, cantidad inicial con la cual se surtió la planacion y contratación de este proceso de compra.

La supervisora Diana Estela Bernal, manifiesta que el día lunes 9 de mayo, recibió correo electrónico de confirmación de asistencia de los aprendices de las 8 regionales invitadas a participar en el evento de los Juegos Zonales deportivos, a realizarse en Cartago -Valle-, entre el 06 y el 11 de junio de 2022, encontrandose con la noticia que solo habían confirmado asistencia un total de 750 aprendices.

Así mismo, mediante correo de fecha 16/05/2022, como supervisora solicité una corrección en cuanto a los colores de las pantalonetas de competencia, los cuales fueron acoradas, tomadas y aplicadas por el contratista.

Esta circunstancia tiene repercusiones en el contrato **No. CO1.PCCNTR.3671392 DE 2022,** cuyo objeto es: Adquirir, a título de compra, uniformes y tenis para el zonal deportivo, dado que, como allí se indica, los uniformes están destinados para dicho evento deportivo, y al no confirmarse asistencia por parte de la totalidad de asistentes iniciales invitados, se crea un desbalance en el contrato suscrito.

En consecuencia, al confirmarse la disminución en la cantidad de participantes al evento zonal deportivo, lo cual ocurrió en fecha posterior a la celebración del contrato, resulta necesario modificar las cantidades inicialmente contratadas y ajustarlas al nuevo número de participantes igual a 750 aprendices.

Que al hacer esta modificación se crea un desbalance financiero al contrato por valor de $ 57.654.772,00, los cuales deben restarse del valor del contrato, generando un desbalance finaciero al contrato, desfavorable al contratista.

Que en aras de recuperar el equilibrio contractual, y a la misma vez, lograr satisfacer de manera adecuada las necesidades el Centro, las partes acordaron modificar el item No. 13, mejorándolo en sus características técnicas, y por ende en su precio, toda vez que desde el estudo de mercado inicial publciado en Secopll, se realizó con un tenis de mejores características, sin embargo, al observar que el presupuesto no alcanzaba, dichas características debieron ser modificadas al momento de publicar el proceso SASI-VLL-CTA-0002-2022, cambiándolas por un tenis mas simple.

No obstante, al observar esta nueva circunstancia que genera un desbalance al contrato, las parte acuerdan modificar este item Nto. 13, el cual quedara así:

item	elemento	cant	precio unitario	precio total
13	TENIS TEJIDOS CON UN ESTILO RUNNING ESTILIZADO Y DETALLES BORDADOS Los tenis atheletic son un estilo casual para running diseñado para el uso diario. Estos tenis en tejido elástico lucen una silueta aerodinámica y ofrecen un ajuste de sujeción tipo media. Más allá de lo básico Detalles bordados y otros sellados llevan el diseño a otro nivel Diseñados para comodidad perdurable E l exterior de tejido elástico y la mediasuela liviana t e envuelven en comodidadAjuste perfecto Sistema de amarre de cordones Exterior en tejido elástico con estampados y detalles de TPU Forro interno de malla elástica. Suela de caucho Mediasuela de EVA ligera. Disfruta la comodidad y el desempeño de la plantilla acolchada Estructura tipo media que envuelve el pie capella 10% sintetico 90% textil forro 100% textil suela 100% eva	559	$ 246.497	$137.791.823

Que con esta modificación las partes declaran superado el desbalance financiero del contrato, creado por la disminución de las cantidades de aprendices beneficiarios de los bienes contratados.

IV. ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3671392 DE 2022

Sumado a lo anterior, al obervarse un faltante de 191 pares de tenis para completar la cantidad de tenis necesaria para los aprendices asistentes, en virtud a la facultad que se reserva el Centro como parte contratante de incrementar bienes al contrato para satisfacer de mejor manera las necesidades del Evento Deportivo, y existiendo presupuesto para ello, las partes acuerdan adicionar el presupuesto del contrato en la suma de $ 143.447.722,00, valor que se encuentra justificado y ajustado a la normatividad, toda vez que no supera el 50% del valor del contrato inicial.

En consecuencia, las partes acuerdan proponer al subdirector del Centro la adición presupuestal que se detalla a continuación:

Item	Elemento	Cant	Precio Unitario	Precio Total
14	TENIS TEJIDOS CON UN ESTILO RUNNING ESTILIZADO Y DETALLES BORDADOS Los tenis atheletic son un estilo casual para running diseñado para el uso diario. Estos tenis en tejido elástico lucen una silueta aerodinámica y ofrecen un ajuste de sujeción tipo media. Más allá de lo básico Detalles bordados y otros sellados llevan el diseño a otro nivel Diseñados para comodidad perdurable E l exterior de tejido elástico y la mediasuela liviana t e envuelven en comodidadAjuste perfecto Sistema de amarre de cordones Exterior en tejido elástico con estampados y detalles de TPU Forro interno de malla elástica. Suela de caucho Mediasuela de EVA ligera. Disfruta la comodidad y el desempeño de la plantilla acolchada Estructura tipo media que envuelve el pie capella 10% sintetico 90% textil forro 100% textil suela 100% eva	191	$ 246.497,00	$ 47.080.927

15	Maletin deportivo color negro, con logo bordado, capacidad de volumen 35L, en lona poliester de alta resistencia, cierre seguridad parte principal superior, bolsillos con cierres en cada lateral, cinturón largo ajustable para el hombro, y dos agarres mas pequeños, consturas resistentes.	750	$ 128.489	$ 96.366.795
	TOTAL ADICION			**$ 143.447.722**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Modificar la cláusula TERCERA: BIENES Y SERVICIOS, item Nro. 13, modificándolo en cantidad, precio y detalle técnico del elemento descrito, conforme cuadro adjunto en la parte de arriba.

Adicionar al valor del contrato la suma de Ciento Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintidos Pesos M/Cte ($ 143.447.722,00), conforme cuadro adjunto en la parte de arriba.

Modificar la cláusula TERCERA: BIENES Y SERVICIOS, adicionando dos nuevos items, Nro 14 y 15, conforme cuadro adjunto en la parte de arriba.

Modificar el valor total del contrato, el cual quedará en la suma de: $ 430.344.578 M/Cte.

El presente informe de ejecución se rinde a los 20 días del mes de mayo de 2022

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

DIANA ESTELLA BERNAL BERNAL

SUPERVISORA

Proyectó: Diana Estella Bernal Bernal- Supervisora-

Revisó: Landa Zuri Hinestroza Cataño- Gestión Jurídica-