NÚMERO DE CONTRATO	22000898-H3 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARGAL INGENIERIA LTDA Nit. 820.003.723-5 Representante Legal LINA MIREYA MONSALVE VELASCO C.C. No. 52´522.274 de Bogotá D.C.
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES LEJANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR
VALOR	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($325´828.808,00) INCLUIDO IVA
PLAZO	NUEVE (9) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CDP	7422 DE 24 DE FEBRERO DE 2022
RP	25022 DE 2 DE MAYO DE 2022
FECHA LEGALIZACIÓN	16 DE MAYO DE 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NICOLAS AHUMADA

En la ciudad de Bogotá D.C., el 16 de mayo de 2022 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **LINA MIREYA MONSALVE VELASCO** identificada con cedula de ciudadanía No. 52´522.274 de Bogotá D.C., obrando en calidad de representante legal de ARGAL INGENIERIA LTDA; y **NICOLAS AHUMADA BERMEO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.032.465.838 de Bogotá D.C., supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LINA MIREYA MONSALVE VELASCO
Representante Legal del Contratista

NICOLAS AHUMADA BERMEO
Supervisor del Contrato

1. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

1. Presentación de los participantes los cuales se indican al final del acta.

2. La Supervisión realiza explicación del alcance del proyecto, le aclara al Contratista que a partir de la firma del acta de inicio el contratista tiene 10 días hábiles (es decir hasta el 27 de mayo de 2022) para entregar a la Supervisión el Plan de Gerencia, donde se realice un diagnóstico de los sitios a intervenir aprobado por un profesional en Ingeniería o arquitecto indicando las áreas de rocerías, longitudes del cerramiento y canales; y presentar el cronograma de ejecución.

3. El Contratista proyecta realizar visita a los Aeropuertos de Flandes, Mariquita y Chaparral los días jueves 19 y viernes 20 de mayo de 2022, para realizar el diagnóstico y verificación de los sitios a intervenir. La Supervisión esta presta a gestionar con los administradores de los aeropuertos el ingreso del personal del Contratista para realizar los respectivos diagnósticos.

4. La Supervisión le recuerda al contratista revisar e implementar para la ejecución del contrato el capítulo 2.2 de las Especificaciones Técnicas y 2.5 del Plan de Gerencia.

Redactó: Bernardo Prado, Apoyo a Supervisión DRCS.


Revisó: Nicolas Ahumada, Supervisor DRCS.

2. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega del Plan de Gerencia	Ing. Hernando Arias R.L. suplente Contratista	27-MAY-22
2			
3			
4			
5			

Firmas:

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 16 días del mes de mayo de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
HERNANDO ARIAS	Representante Legal Suplente Contratista ARGAL INGENIERIA LTDA	
NICOLAS AHUMADA BERMEO	Supervisor del Contrato	
BERNARDO PRADO OSSO	Apoyo a la Supervisión Ing. Civil Contratista DRCS	