INFORME NO. 7 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2022

(15 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE ABRIL 2022)

CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021

"Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del distrito a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar la adquisición de equipos de cómputo, de acuerdo con las necesidades identificadas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

CONTRATISTA SUMIMAS S.A.S

830.001.338-1

El presente informe, da a conocer el proceso que ha tenido la organización en etapa de inicial, presentando la aprobación del contrato, firma del acta de inicio, Acta de reunión inicial, cronograma de entregas, actualización de pólizas, obligaciones contractuales, relacionados con en el CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021 suscrito entre LA SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y SUMIMAS S.A.S, cuyo objeto es, "Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la secretaria de educación del distrito a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar la adquisición de equipos de cómputo, de acuerdo con las necesidades identificadas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."

INFORMACION GENERAL

CONTRATO	3007839-2021
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S
OBJETO	REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 46.792.664.144
VALOR ADICION	$4.189.586.542
VALOR ADICION No.2	$ 4.177.168.102

CANTIDAD EQUIPOS PARA ENTREGAS E INSTALACION

- **CANTIDADES CONTRATO PRINCIPAL**

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	7.666	EN FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA	4.260	EN FABRICACION

CANTIDADES ADICION No.1

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	466	EN FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA	625	EN FABRICACION

CANTIDADES ADICION No.2

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	90	EN FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA	1036	EN FABRICACION

RELACION ACTIVIDADES PRINCIPALES

DESCRIPCION	EMITIDO POR	FECHA
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CTO. 3007839-2021 SED	SED-SUMIMAS	18 ABRIL DE 2022
INFORMACION COLEGIOS URG	SUMIMAS -SED	19 ABRIL DE 2022
REUNION SUMIMAS HP ,SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	20 ABRIL DE 2022
VALIDACIÓN PROPUESTA DE ENTREGAS CTO. 3007839-2021 SUMIMAS S.A.S	SUMIMAS -SED	21 ABRIL DE 2022
ACLARACION DE TERRITORIZALIZACION INFORMACION COLEGIOS URG	SUMIMAS -SED	20 ABRIL DE 2022
ARTE PARA APROBAR LOGO DE MARCACIÓN DE EQUIPOS DE ESCRITORIO	SUMIMAS -SED	22 ABRIL DE 2022
ACLARACION COLEGIOS LICENCIAS INFORMACION COLEGIOS URG	SUMIMAS -SED	25 ABRIL DE 2022
REUNION SUMIMAS HP ,SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	27 ABRIL DE 2022

PORCENTAJE EJECUCION

CONTRATO COMPRAVENTA 3007839-2021	100%
PORCENTAJE EJECUCION EN TIEMPO	44%
EJECUCION FINANCIERA	0%

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante Legal
Sumimas S.A.S