MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
02 MAY 2022
Hora: 4:16 PM
Quien Recibe:

ACTA N° 004 DE RECIBO PARCIAL N° 003

CONTRATO No.	027 DE 2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, REVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y APLICATIVOS.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JONH JAILER MONTOYA ENCISO
SUPERVISOR	Secretaria de Planeación
PLAZO	Seis (06) Meses.
FECHA ACTA NO. 001 DE INICIO	25 de enero de 2022
FECHA ACTA NO. 002 PARCIAL 01	24 de febrero de 2022
FECHA ACTA NO. 003 PARCIAL 02	28 de marzo de 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 de abril de 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 21.000.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 3.500.000,00
VALOR EJECUTADO	$10.500.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$10.500.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), se reunieron la Arq. **BERLY ALEXANDRA VELÁSQUEZ ANDRADE** Secretaria de Planeación Municipal, en calidad de supervisor y por otra parte **JONH JAILER MONTOYA ENCISO** como contratista con el fin de dar realizar acta de recibo parcial del contrato en mención; para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago de recibo parcial Nº 003 del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta.

TERCERO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 21.000.000,00
2	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$10.500.000,00
3	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.500.000,00
4	SALDO POR EJECUTAR	$10.500.000,00

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022)

Arq. BERLY ALEXANDRA VELÁSQUEZ ANDRADE.
Secretaria de Planeación.
Supervisor.

Ing. JONH JAILER MONTOYA ENCISO.
Contratista.

Elaboro: Ing. Jonh jailer Montoya Enciso.
Revisó: Arq. Berly Alexandra Velásquez Andrade.