ACTA DE COMITÉ Nº 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **Nº OPS – ITTLP-041-2022**

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	OPS-ITTLP-041-2022
OBJETO	BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCION DE TRANSITO DEL ITTLP COMO PROMOTOR VIAL Y PROMOTOR DE ESCUELAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL VIAL ASI COMO EL CUIDADO DE LA VIDA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES, Y, DE LOS USUARIOS DE PEATONALES Y VEHICULARES DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
PLAZO	CUATRO (04) MESES
VALOR	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.200.000)
TIEMPO ADICIONAL	DOS (02) MESES
VALOR ADICIONAL	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.600.000)
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA	JOSE MANUEL CASANOVA SANDOVAL
SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO
FECHA DE TERMINACION	25 DE JULIO DE 2022
DURACION DE LA POLIZA	N/A

Se reunieron el Doctor **ARTURO JOSE RODRIGUEZ RAMOS** Ordenador del Gasto, y Supervisor (a) del Contrato, y **OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO** el representante legal **JOSE MANUEL CASANOVA SANDOVAL** contratista, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

a. Verificación del Quórum
b. Proposiciones y varios
c. Conclusiones y determinaciones

a. <u>Verificación del Quórum</u>

Asistentes

Director de Tránsito y Transporte Municipio de los Patios	**ARTURO JOSE RODRIGUEZ RAMOS**
Supervisor	**OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO**
Contratista	**JOSE MANUEL CASANOVA SANDOVAL**

<u>Proposiciones y varios:</u>

Se da inicio a la presente reunión con la participación de **OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO** supervisor del contrato quien expresa lo siguiente:

Manifiesta el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios **No. OPS-ITTLP- 041 -2022**

1. Que, el plazo de ejecución del contrato está próximo a vencerse
2. Que se requiere que el servicio se siga prestando
3. Que, la entidad no tiene el personal de planta suficiente para que apoye los procesos adelantados por la inspección de tránsito del municipio de los patios para cumplir el objeto contractual, por lo tanto, se requiere continuar con la prestación del servicio del contratista que actualmente lo ejecuta.

En razón a lo anterior el supervisor del contrato recomienda se adicione en tiempo de dos (02) meses, y en valor por DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.600.000)

C. Conclusiones y determinaciones

El Director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios aprueba que se realice el Adicional en Tiempo de DOS (02) MESES y por un Valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.600.000) al Contrato de Prestación de servicios OPS-ITTLP-041-2022 y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina jurídica para su revisión. No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2022.

ARTURO JOSE RODRIGUEZ R.
Director Transito y Transporte
Municipio de los Patios

JOSE MANUEL CASANOVA SANDOVAL
Contratista

OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO
Supervisor

Proyecto: Edgar Buitrago - Asesor Jurídico Externa