Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 3**	**Página 1 de 12**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 40F - 2022 DEL 2 DE FEBRERO DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2022) Hasta (31/03/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: David Manuel Brenon Pérez				
Objeto: Apoyar el proceso de socialización de la formulación del PEMP FORT BAHÍA con las comunidades en la zona insular.				
Valor Contrato: Siete millones de pesos con cero centavos M/CTE ($7.000.000).				
No Contrato 40F	**Plazo:** 75 días calendario. Desde la legalización del contrato y hasta el 18 de abril de 2022.	Fecha de Iniciación (02/02/2022)	Fecha de Terminación (18/04/2022)	Porcentaje de ejecución 66%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: del 1 de marzo al 31 de marzo del 2022.				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
OBLIGACIONES ESPECIALES: 1.Apoyar en los tramites y logística para desplazamiento e ingresos en los predios objeto del instrumento.	- Se realizaron solicitudes para la logística y desplazamientos para cada una de las visitas realizadas a las diferentes comunidades: Visitas para elaboración de videos en comunidades zona insular -Elaboración de presupuesto preliminar para logística y suministros de jornadas de trabajo.	100%	Ver anexos (archivo pdf. en carpeta google drive). https://drive.google.com/drive/folders/1A3R2_797WL5igaNoxfZOhk3jDA6nWW1E?usp=sharing
2.Apoyar en las campañas de comunicación y divulgación con las comunidades del entorno de los predios objeto del instrumento.	- En este período no se registra actividad de esta tarea.	0%	No aplica
3. Apoyar en la construcción de la documentación producto de FORMULACIÓN.	- Apoyo profesional en asistencia y participación reunión: - Mesa de coordinación socialización - Estrategia de manejo y sostenibilidad - Directrices caminos históricos - Estrategia de manejo y sostenibilidad - Matriz ARO - PPP conservación - Apoyo profesional en asistencia y participación en reunión semanal de mesas de trabajo.	100%	Ver anexos (archivo pdf. en carpeta google drive). https://drive.google.com/drive/folders/1A3R2_797WL5igaNoxfZOhk3jDA6nWW1E?usp=sharing
4. Apoyar al equipo de PEMP FORT BAHÍA para la presentación de Diagnóstico y presentación Formulación a las comunidades del entorno.	- En este período no se registra actividad de esta tarea.	0%	No aplica


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
5. Apoyar en la coordinación de la socialización con los propietarios de los predios objeto del instrumento.	- Elaboración de cronograma preliminar para socialización con propietarios y actores.	100%	Ver anexos (archivo pdf. en carpeta google drive). https://drive.google.com/drive/folders/1A3R2_797WL5igaNoxfZOhk3jDA6WW1E?usp=sharing


RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**02/2022**	**31/03/2022**	**$ 531.200**	**PORVENIR**
SALUD	**02/2022**	**31/03/2022**	**$ 415.000**	**SANITAS**
ARP	**02/2022**	**10/03/2022**	**$135.700**	**SEGUROS DE VIDA COLPATRIA**

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE FEBRERO DE 2022.
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 19 de mayo de 2022.

CONTRATISTA
N.º CC 9.096.364

Registro Fotográfico











Reunión Mesa de Trabajo PEMP FORT BAHÍA – 4 MARZO 2022







Reunión Mesa de Trabajo PEMP FORT BAHÍA – 11 MARZO 2022










Reunión Mesa de Trabajo PEMP FORT BAHÍA – 18 MARZO 2022












Reunión Mesa de Trabajo PEMP FORT BAHÍA – 25 MARZO 2022







Reunión directrices caminos históricos











Reunión 02 mesa de coordinación socialización









Reunión matriz ARO - PPP conservación

Visitas técnicas









Visita elaboración de videos PEMP FORT BAHÍA – Isla de Barú – 2 MARZO 2022





Visita elaboración de videos PEMP FORT BAHÍA – Isla de Barú – 2 MARZO 2022