ACTA DE INICIO

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO						
TIPO	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**IP FRV 089 de 2022**	**Fecha firma contrato: 20 de abril de 2022**
OBJETO	Prestación de servicios de reparaciones necesarias, mantenimiento y suministro de materiales e insumos para la conservación y administración de inmuebles rurales, urbanos, mejoras, cultivos y bienes muebles que se encuentren en el territorio nacional administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, en el marco de la Ley 975 de 2005, Ley 1448 de 2011, Ley 2078 de 2021 y Decreto 4802 de 2011.					
VALOR	**MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000),** incluidos los impuestos, tasas y contribuciones, gastos directos e indirectos a que haya lugar y que se deriven de la ejecución del contrato.					
PLAZO	El plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 15 de diciembre de 2022, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, plazo que será contado desde la firma del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es expedición del Registro Presupuestal y aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento por parte del FRV.					
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES B&M S.A.S**					
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	**NIT. 900.084.333-2**					
REPRESENTANTE LEGAL	**NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO** C.C. 37.932.031 de Barrancabermeja					
Supervisor (a) / Interventor (a) del Contrato	**MIGUEL AVENDAÑO HERNÁNDEZ** Coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas					
Número y Fecha del Registro Presupuestal	RP No. 51922 del 23 de mayo de 2022					
Fecha de aprobación de Garantías	24 de mayo de 2022					
CONSTANCIA DE LAS PARTES						
Fecha de inicio de ejecución del contrato	24 de mayo de 2022					
Fecha de terminación del contrato	15 de diciembre de 2022					

El día 24 de mayo de 2022 **LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS (UARIV-FRV),** representada por **MIGUEL AVENDAÑO HERNANDEZ** identificado con C.C. No. 79.414.424 de Bogotá, en calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. IP FRV 089 de 2022 y la señora **NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO** identificada con C.C. 37.932.031 de Barrancabermeja, representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S,** identificada con **NIT. 900.084.333-2,** en su calidad de Contratista y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para

dar inicio a la ejecución del presente contrato, es decir, la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de las garantías por parte de la **UARIV-FRV,** deciden suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. IP FRV 089 de 2022.

Las partes dejan constancia que una vez suscrita la presente Acta de Inicio el contratista **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S,** se compromete a:

1. Entregar dentro de los cinco (5) primeros días posteriores a la suscripción de la presente acta, un Cronograma de Trabajo en el cual se incluya el desarrollo de las actividades contratadas, el cual estará sujeto a revisión y aprobación de la supervisión de la UARIV-FRV.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Inicio en la ciudad de Bogotá D.C. el día 24 de mayo de 2022.

POR LA UARIV-FRV	**POR EL CONTRATISTA**
MIGUEL AVENDAÑO HERNÁNDEZ Coordinador Fondo para la Reparación de las Víctimas	**NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO** Representante Legal Construcciones B&M S.A.S

Proyectó: Brisnith Turriago Suarez – Abogada Equipo Jurídico – FRV

Revisó: Nestor Fabian Murillo- Líder Equipo Jurídico – FRV