ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	0
FECHA	ABRIL 23 DE 2022
SECRETARÍA	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO
PERIODO EVALUADO	MARZO 10 HASTA MAYO 23 DE 2022
CONTRATO №	2203070568
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA 2.000 A 2.300 GALONES DE AGUA, SOBRE CHASIS CABINA SENCILLA, BOMBA DE 750 GPM CON DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA NORMA NFPA, IMPORTADA USA PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MANIZALES Y ADQUISICION DE DOS (02) VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA LABORES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO (GRUPO 1).
CONTRATISTA	VEHÍCULOS DE RESCATE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS S.A.S
SUPERVISOR(ES)	CARLOS IVN AREVALO MARTINEZ – JUAN ESTEBAN MEJIA ARISTIZABAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 DE MARZO DE 2022 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS COP ($720.000.000)
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**$ 720.000.000**	**VALOR – ACTA O PAGO DE ANTICIPO**	**$ 160.000.000**
ADICIONES	**$**	**$**	**AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES**	**$**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	**$**	**$**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**$ 160.000.000**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA**	**$**
SALDO	**$**	**$**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 560.000.000**
TOTAL	**$**	**$ 720.000.000**		

VALOR PRESENTE ACTA	**$160.000.000**
AMORTIZACION ANTICIPO	
VALOR A PAGAR	**$160.000.000**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANT	**PORC**	
1	Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones definitivo, sin excepción alguna		**0%**	**En el proceso contractual hasta la adjudicación la entidad evidencio el cumplimiento al 100% del requerimiento técnico**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

2	Entregar el bien objeto del contrato, nuevo y de primera calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el pliego por EL MUNICIPIO, presentadas en la oferta y ajustándose a los requerimientos o de las normas técnicas, de igual manera, por las características propias de la función del cuerpo oficial de bomberos de Manizales, los productos que suministre el contratista deben ser de excelente calidad, de marcas posicionadas y reconocidas en el mercado, evitando el suministro de productos asiáticos de dudosa procedencia, de limitadas características técnicas y de corta durabilidad, que solo son atractivos por su bajo precio.		**0%**	
3	Aportar certificado y entregar los resultados de las pruebas realizadas por el fabricante. Las certificaciones y documentos relacionados en los puntos anteriores, se presentarán a la entrega de la máquina.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución.**
4	Realizar antes de la manufactura de la máquina, dos conferencias de pre construcción, con el objetivo que se definan los detalles finales de la manufactura de dicha máquina, sin cambiar las especificaciones esenciales, ni el alcance de los pliegos, con el personal que designe el Interventor del Contrato.		**100%**	**Se realizó la primera conferencia de preconstruccion el día 28 de marzo de 2022 en presencia del contratista, la ordenadora del gasto y los supervisores, se anexa el acta.** **Se realizó la segunda conferencia de pre construcción el día 11 de Mayo de 2022 por medio virtual**
5	Entregar en perfecto estado de funcionamiento el bien de manera que sirva para el uso eficiente, el cual están destinados.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución.**

6	Garantizar los diferentes componentes de la máquina, conforme las garantías solicitadas, que cubra partes y/o componentes defectuosos, inapropiada escogencia de materiales, inapropiado diseño o ingeniería y el inapropiado o pobre ensamble o técnicas de control de calidad.		0%	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
7	Entregar todas las garantías solicitadas referentes a la máquina en conjunto, el cuerpo de aluminio extruido, pintura, el tanque de almacenamiento de agua, la tubería, componentes y accesorios, el chasis, el motor, la transmisión, los sistemas eléctricos, la bomba, los ejes frontal y posterior, suministro de repuestos y demás que haya ofrecido.		0%	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
8	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo durante mínimo de 2 años y/o 50.000 Km (lo que se cumpla primero) contados a partir del recibido a satisfacción por parte de EL MUNICIPIO, el cual incluye la realización de las rutinas de mantenimiento definidas incluyendo el cambio de elementos a que haya lugar, que se requieran dentro de las rutinas descritas, tanto en el pliego, como en la oferta.		0%	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**

9	Adelantar todos los trámites requeridos para importación y nacionalización de la máquina, si es del caso, la exención de gravámenes arancelarios, impuestos a las ventas y demás a que haya lugar incluyendo los gastos de movilización, nacionalización y seguros hasta el sitio de entrega, gastos de matrícula y permisos necesarios para su operación a que haya lugar; a nombre del Municipio de Manizales y por cuenta del contratista		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
10	Entregar los catálogos de partes, operación y mantenimiento, en idioma español.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
11	Realizar capacitación al personal del Cuerpo Oficial de Bomberos que designe el Interventor, en mantenimiento y operación de las máquinas.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
12	Realizar el servicio técnico que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. En las instalaciones relacionadas en la propuesta.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
13	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
15	Reportar cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato, en forma inmediata, a los Supervisores del contrato, por escrito.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución
16	Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta EL MUNICIPIO por conducto de los funcionarios que ejercerán la interventoría.		0%	Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución

17	La oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
18	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
19	Una vez notificada por escrito cualquier novedad por parte de los Supervisores del contrato, el contratista deberá responder en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
20	Mantener el personal que pone a disposición del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
21	Allegar a los Supervisores del contrato, una vez cumplido a satisfacción el objeto contractual, certificación de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal o el representante legal, según el caso. Lo anterior con el fin de adelantar los trámites de liquidación respectivos.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
22	Pagar los impuestos, tasas y contribuciones previstas en las disposiciones nacionales o municipales que correspondan por la naturaleza y monto del contrato.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
23	Las demás, que se deriven de la naturaleza del contrato y de su propuesta.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
24	Los materiales y manufactura, debe garantizar que todos los equipos entregados sean nuevos y cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas descritas en el pliego, y que estarán en condiciones operables en el momento del despacho.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**

25	Garantizar que todos los vehículos entregados sean nuevos y cumplen los requerimientos de las especificaciones técnicas descritas en el Pliego de Condiciones y que están en condiciones operativas en el momento de recibo por parte de la Entidad.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
26	Todos los sistemas de los vehículos deben ser de la más alta calidad de manufactura y de la tecnología más reciente, fabricadas máximo al año anterior a la entrega y ninguna parte o adicional será substituido o instalado contrario a las especificaciones del fabricante y estándares de práctica, a través de una certificación del fabricante, durante el proceso de construcción de los vehículos y antes de ser embarcados.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
27	Garantizar el funcionamiento de todos los vehículos a la altura de la ciudad de Manizales. Mediante pruebas realizadas por el contratista y aprobados por el personal designado por la entidad, donde se verifique el funcionamiento seguro y funcional de los mismos.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
28	Todos los vehículos recibidos por la Entidad, objeto este contrato, deben cumplir con los requerimientos de los estándares de motores para vehículos en el país del fabricante y en Colombia, que estén vigentes en el momento del despacho.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**

29	El contratista se obliga para con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales a que todos los dispositivos electrónicos (Software y Hardware) instalados en todos los vehículos sean de última tecnología, funcionarán adecuadamente durante el periodo de la garantía del conjunto del vehículo y contarán con eficiencia energética certificada.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
30	Entregar mínimo los manuales de usuario/operación, el manual de reparación o de mantenimiento y el catálogo de partes de todos y cada uno de los sistemas que conforman el vehículo, estos manuales deben ser originales en idioma español, impresos y digitales.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
31	Realizar dos conferencias antes de la fabricación de los vehículos en las instalaciones del contratista o en el lugar apropiado que éste designe, en la ciudad de Manizales, con los representantes del fabricante y/o del contratista con el objeto de definir y/o aclarar los detalles de fabricación de los vehículos objeto del contrato. La presentación debe contener planos con detalles y su material (planos y otros) debe ser entregado en medio físico y magnético a la Entidad.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**

32	Entregar el Plan, Cronograma y Entregables (Inventario, Diagnóstico y Trabajos realizados) de Mantenimiento Preventivo en la entrega de cada vehículo, para todos los vehículos objeto de este contrato, correspondiente al periodo de la garantía por parte del contratista, el cual debe ser aprobado por la Entidad. Igualmente, debe reportar al Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales con diez (10) días antes de la realización de cada mantenimiento preventivo.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
33	Entregar la Hoja de Vida de todos los vehículos, con el historial detallado del diagnóstico y las actividades realizadas a cada uno de los vehículos al finalizar el servicio post-venta, cuya información debe ser aprobada por el Supervisor del contrato.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
34	Presentar un informe dentro de los quince (15) días siguientes posterior a la ejecución del mantenimiento con sus debidos soportes (registro fotográfico, digital, en donde coste la hora del mantenimiento realizado), y/o cuando el Supervisor lo solicite, el cual debe cumplir con los requerimientos del mismo.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
35	Generar informes de alerta mínimo con quince (15) días de anticipación de los mantenimientos preventivos programados en el plan de mantenimiento preventivo propuesto.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
36	Generar informes técnicos de diagnósticos para determinar los daños o fallas, sus posibles causas y sus consecuencias, en un plazo no mayor a diez (10) días.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**

37	Informar al Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales o empresa responsable, en caso que el trabajo remitido, NO esté cubierto por la garantía y el diagnostico pueda generar algún costo adicional, para su respectiva autorización.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
38	Al finalizar el periodo de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos incluidos se debe entregar la hoja de vida de cada vehículo detallada en medio físico y digital de acuerdo a los requerimientos de información de la entidad y solicitados por intermedio de la supervisión del contrato.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
39	Durante el periodo de mantenimientos preventivos y correctivos el contratista debe garantizar la adecuada disposición final de los residuos especiales y peligrosos producto de estas actividades; entregando las certificaciones respectivas.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**
40	El contratista deberá entregar los repuestos usados cambiados en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, del cual constará en un acta la entrega de estos.		**0%**	**Acta de anticipo a la fecha no hay ejecución**

Enunciar Anexos: Acta conferencia de preconstruccion

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 3

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA **NOMBRE:** Angela Brillyt Zabala Gómez **C.C.** 1070610089 6dot **CONTRATISTA**	**FIRMA** **NOMBRE:** Jorge Iván Ramírez A. **C.C.** 10263450 **SUPERVISOR** **FIRMA** **NOMBRE:** Juan Esteban Mejía **C.C.** 1037305574 **SUPERVISOR**