Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 3**		
Valor:	**Valor Inicial: $459.976.380,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $459.976.380,00**		
Nombre o Código:	**SI-COP-036-2022**	Modalidad de Selección:	**Licitaciones Públicas**
Procedimiento / Causal:	**LIcitación Pública**	Tipo de Contrato:	**Contrato de Obra**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2022/03/02**	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2022/03/28**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2022/05/27**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**60 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2022**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**$137.992.914,00**
Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.005.4502003.54129.273-GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SALON COMUNAL ADECUADO 273	2022	Recursos Propios	Inversión	Gestión Pública	$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	00002556	2022/02/02	2.3.2.02.02.005.4502003.54129.273 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SALON COMUNAL ADECUADO 273	$1.466.480.976,57	$0,00	$0,00
			Total C.D.P.s:	**$1.466.480.976,57**	**$0,00**	

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	00003205	2022/03/08	$459.976.380,00	$0,00	$0,00
		Total R.P.s:	**$459.976.380,00**	**$0,00**	

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

900266469	GRUPO J8 SAS	Contratista	2022/04/04

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

901572183	CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN	Externo (Supervisor/Interventor)	2022/04/04

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2022/03/02	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2022/03/
2022/03/28	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2022/03/
2022/05/27	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2022/03/
2021/12/03	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2469074&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2022/03/

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	2	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN (PUBLICACIÓN)(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	Acto administrativo de adjudicación (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DEFINITIVOS	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	ANTICIPO (Si hay lugar) (AGR)	1	Informativo	

/ Matriz Legal - 2022/05/25 (/bodega//bucaramanga/000008/2022/05/25/01_01_92DBDD07B0A683D7520881D6612551A6_VER01.pdf)

Anexar Documentos

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

RENDIDO ABRIL 4 DE 2022
USR: JUAN CARDENAS

MARCADO ABRIL 4 DE 2022
USR: iVAN VARGAS

VERIFICADO ABRIL 4 DE 2022
USR: iVAN VARGAS

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 4 DE 2022
USR: iVAN VARGAS
Mas info

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 4 DE 2022
USR: iVAN VARGAS
Mas info

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 4 DE 2022
USR: iVAN VARGAS
Mas info

Abril de 2022

REGISTRADO MARZO 17 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Marzo de 2022

Cerrar