Cód. FO-ADQU-111		Formato FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	Alcaldía de Medellín
Versión. 2	Fecha de entrada en Vigencia		

CONTRATO No 4600072660 DE 2017

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	PAPELERIA EL PUNTO S.A.S
NIT:	800.004.711-9
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM ALBERTO PRADA GÓMEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.315.865
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DEPORTIVA, DIDÁCTICA, AUDIOVISUALES, DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES Y MENAJE ESCOLAR PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. LOTE 3
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DOS MIL PESOS M/L ($ 50.002.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN:	DOS (2) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2017
FECHA DE INICIO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Medellín, el día dos (02) de Enero de 2018, se reunieron **MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA** como Supervisor por parte de la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN** y **WILLIAM ALBERTO PRADA GÓMEZ,** Representante Legal de la empresa PAPELERIA EL PUNTO S.A.S, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe final de supervisión del 29 de Diciembre de 2017, el cual reposa en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

2. De los bienes recibidos, se realizan las siguientes observaciones:

   ✓ En la presente acta se relaciona los elementos entregados por la empresa contratista:

LOTE 3: ELEMENTOS AUDIOVISUALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	Cámara digital	1	$ 748.393	$ 748.393
2	Discos duros extraíbles	2	$ 156.856	$ 313.716
3	Multifuncional trabajo pesado	2	$ 2.163.453	$ 4.326.906
4	Pantalla de proyección de pared manual 2.44 mts. X 2.44 mts	2	$ 264.217	$ 528.434
5	Radio grabadora con puerto USB	1	$ 196.862	$ 196.862
6	Soporte para TV ajustable de 37" a 60" acero cold rolled	1	$ 100.086	$ 100.086
7	Televisor LED 49" Smart tv	9	$ 1.332.744	$ 11.994.696
8	Video beam para aulas 3000 lúmenes	4	$ 1.285.557	$ 5.142.228
9	Video beam para auditorios medianos 3800 lúmenes	4	$ 1.549.392	$ 6.197.568
10	Micrófono alámbrico	9	$ 54.734	$ 492.606
11	Micrófono inalámbrico	2	$ 200.005	$ 400.010
12	Base para micrófono	5	$ 46.884	$ 234.420
13	Cabina activa 15"	3	$ 712.082	$ 2.136.246
14	Ventilador	10	$ 79.608	$ 796.080
15	Computador portátil	3	$ 2.803.412	$ 8.410.236
			SUBTOTAL SIN IVA	**$ 42.018.487**
			IVA	**$ 7.983.513**
			VALOR TOTAL CON IVA	**$ 50.002.000**

La supervisión del contrato luego de realizada la totalidad de las entregas realizará la solicitud de marcación ante la unidad de Bienes Mueble y Seguros, a fin de consolidar contablemente la información de los bienes adquiridos mediante el suscrito. Una vez finalizado el plaqueteo de bienes, los comprobantes serán remitidos para su respectiva gestión y al término de la liquidación del contrato se efectuara por parte de la supervisión las revisiones correspondientes, a fin de que todo lo entregado este ingresado correctamente en el sistema. Los comprobantes serán adjuntados mediante medio magnético al acta de liquidación para mayor información.

✓ Los recursos sujetos del contrato fueron pagados a satisfacción por el Municipio de Medellín de acuerdo con la totalidad de las entregas realizadas, así:

CONTRATO 4600072660 DE 2017 – PAPELERIA EL PUNTO S.A.S						
CONCEPTO	**FACTURA**	**FECHA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL**	**SALDO POR EJECUTAR**	**% ACUMULADO**
			$ 50.002.000			
Pago del Contrato	PP 65071	04/12/2017	**Pedido N°4500012521**	$ 25.032.086	$ 24.969.914	50,06 %
Pago del Contrato	PP 65078	04/12/2017	**Pedido N°4500012521**	$ 24.969.914	$ 0,00	100 %

TOTAL	**$ 50.002.000**	
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**50.002.000**
VALOR EJECUTADO	**$**	**50.002.000**
SALDO SIN EJECUTAR	**$**	**0,00**
% DE EJECUCIÓN		**100 %**

- ✓ Para la liquidación del contrato se anexará la documentación necesaria que soporte lo pactado en el mismo y evidencia de las cantidades entregadas a cada institución, al igual que su incorporación en el sistema SAP y SECOP. Para dar total cumplimiento contractual y finalización de todas las obligaciones contraídas en el contrato; se anexará al proceso final del mismo, informe final de supervisión, factura, CD con soportes de entrega y acta de liquidación.

3. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dos (02) días del mes de enero del año Dos Mil Dieciocho (2018)

MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA
Supervisor del contrato 4600072660 DE 2017
Secretaría de Educación

WILLIAM ALBERTO PRADA GÓMEZ
Representante Legal
Papelería El Punto S.A.S