enterritorio	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2210283
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI
OBJETO	"PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GUAMAL, MAGDALENA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2210371
SUPERVISOR	FERNANDO SOLER AMAYA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	300 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	
VALOR EJECUTADO	$ 48.295.825.091,31

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2022

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Perforacion del pozo - costos items intangibles				36.308.877.331,80
2	Perforacion del pozo - costos items tangibles				1.298.886.913,00
SUBTOTAL (1)					**37.607.764.244,80**
2	Costo reembolsable inversión social(incluido IVA)				836.253.316,00
3	Costo reembolsable Actas socioambientales y viales (incluido IVA)				92.592.710,00
SUBTOTAL (2)					**928.846.026,00**
ADMINISTRACIÓN (SUBTOTAL 1)				15%	5.641.164.636,60
IMPREVISTOS (SUBTOTAL 1)				5%	1.880.388.212,79
UTILIDAD (SUBTOTAL 1)				5%	1.880.388.212,79
IVA/ UTILIDAD				19%	357.273.759,13
VALOR TOTAL EJECUTADO					**48.295.825.092,11**
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-0,80
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					**48.295.825.091,31**

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTAS:

1. SUBTOTAL (1) POR VALOR DE $37.607.764.244,80 - CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS COSTOS TANGIBLES E INTANGIBLES DEL PROYECTO SIN ICNLUIR EL IVA.

2. SUBTOTAL (2) POR VALOR DE $ 928.846.026,00 - CORRESPONDE A LA SUMA DEL COSTO REEMBOLSABLES - PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL, EL INCLUYE EL IVA COBRADO POR LOS PROVEEDORES ($836.253.316) . ESTE VALOR NO ES ES OBJETO DE COBRO DE IVA POR PARTE DEL CONTRATISTA. **+** EL COSTO DE LOS REEMBOLSABLES ACTAS SOCIOAMBIENTALES ($92.592.710), EL CUAL INCLUYE EL VALOR DEL IVA DEL 19% SOBRE EL VALOR DE DICHAS ACTAS, FACTURADO POR EL CONTRATISTA UT SERCOMADI

3. RENUNCIA AL COBRO DE $0,80 EJECUTADOS Y NO FACTURADOS- ANTE LA IMPOSIBILIDAD TECNICA DEL CONTRATISTA DE FACTURAR LA SUMA DE $0,80, ESTE RENUNCIA A SU COBRO PARA LO CUAL SE ADJUNTA DOCUMENTO SOPORTE DE DICHA RENUNCIA.

4. A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 2210283, SEGUN EL CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA Y DE ENTERRITORIO DE ACUERDO A LAS COMUNICACIONES No. CIPS-051-22 DE INTERVENTORIA Y No. 20222400065051 DE ENTERRITORIO, SE ESTABLECE EL NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A LA UT SERCOMADI POR LA PERFORACIÓN DE 338 PIES EN LA SECCIÓN #2 DE 12-¼" DEL POZO ANH-PAILITAS-1-X (DESDE 3200 HASTA 3538 PIES, MD)." SE ESTABLECE QUE QUEDA COMO SALVEDAD EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

FIRMA Mayo 28 de 2022	FIRMA	FIRMA
SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA	RENE ARTURO RAMIREZ GONZALEZ	FERNANDO SOLER AMAYA
REP. LEGAL CONTRATISTA	REP. LEGAL INTERVENTORIA	SUPERVISOR /ENTERRITORIO

Referente al comentario del numeral 4, la UT SERCOMADI se premite aclarar que lo que queda como SALVEDAD en el Acta de Liquidación del Contrato No. 2210283 es la reiteración de la solicitud de reconocimiento económico y pago de los 338 pies perforados en la sección de 12-1/4" del pozo ANH-PAILITAS-1-X, entre 3200 y 3538 pies, MD.