MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co

1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado al cumplimiento del contrato	No satisfacción de la necesidad de la entidad del objeto planteado	2	5	7	7	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación	2	4	6	6	NO	Supervisor	Al firmar acta de inicio del contrato	Seguimiento al Informe de interventoría	Mensualmente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado a la Calidad del servicio	No satisfacción de la necesidad del municipio evidenciado en inadecuada supervisión o ineptitud en el desarrollo de esta	3	4	7	7	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación	3	3	6	6	NO	Supervisor	Al firmar acta de inicio del contrato	Seguimiento al informe de interventoría	Mensualmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Salarios y prestaciones sociales	No cumplimiento de la de las exigencias establecidas en la Ley 789/2002 articulo 50	3	2	5	5	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación	2	2	4	4	NO	Supervisor	Al firmar acta de inicio del contrato	Seguimiento al informe de interventoría	Mensualmente

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co