ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-MT01
		Fecha: 16/08/2019
	MATRIZ DE RIESGO Iï ADQUISICIÓN PLANOTECA	Versión: 1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
1- Desabastecimiento de los insumos o materiales necesarios para la elaboración del mobiliario	Específico	Externa	Ejecución	Legislativo	2	4	6	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá contar con los materiales e insumos necesarios para la elaboración del mobiliario.
2- Falla de los equipos necesarios para la elaboración del mobiliario.	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	1	4	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	El contratista deberá contar con los equipos para atender las posibles fallas que se puedan presentar durante la elaboración del mobiliario y desarrollo del contrato.
3- Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	General	Externa	Ejecución	Social o Político	2	1	3	RIESGO BAJO	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Proyectó: Harold Jair Gómez Rubio / SAF-Gestión Documental
Revisó: Melissa Rojas Forero / SAF- Gestión Documental