INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRORROGAS O SUSPENSIONES

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

De acuerdo al proceso de mínima cuantía No. MC-609-06-2022 se proyectaron las cantidades a contratar según el valor promedio obtenido mediante las cotizaciones realizadas al realizar el proyecto enviado a Actividades Productivas, al presentarse una oferta ganadora por menor valor, se hace necesario realizar una ADICION de ítems al contrato No. 609-06-2022, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del área de talleres se debe realizar adición en cantidades.

2. OBJETO.

CONTRATAR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL TALLER DE MADERAS DEL EPMSC DE RIOSUCIO, CALDAS

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

No se modifica

4. LUGAR DE ENTREGA

Calle 6 No 8-14 Avenida el Ciprés Riosucio Caldas

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

No se modificarán las obligaciones del contratista.

2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

No se modificarán la supervisión designada

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN.

El Manual de Contratación del INPEC, numeral 8,6 "Modificación del Contrato", literal b. "Adición" y el *Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL": Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, la ADICIÓN se efectúa por el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/LEGAL ($ 3.290.200,oo). El cual no supera el valor del contrato el cual fue inicialmente de* $ **16.385.200.00**

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

La Adición en valor es equivalente a la suma de *TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/LEGAL ($ 3.290.200, oo),* al contrato 609-06-2022 **de** CONTRATAR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE MADERAS DEL EPMSC DE RIOSUCIO, CALDAS, a través del rubro A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL, de los Recursos Propios, manteniéndose las especificaciones técnicas.

Así, el valor total del contrato, incluyendo la adición, asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($19.675.400). M/CTE.

5 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

No existe variación en este punto.

6 GARANTÍAS

No hay modificaciones.

GERMAN RENDON RENDON
Instructor
Supervisora

Revisado por: German Rendon Rendon
Elaborado por: Sandra Milena Zamora Osorio
Fecha de elaboración: 27/05/2022