1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecucion real	Estado
primer pago	20/04/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.11	-		Pendiente
segundo pago	20/5/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22.22	-		Pendiente
Tercer Pago	17/6/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33.33	-		Pendiente
Cuarto Pago	19/7/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44.44	-		Pendiente
Quinto Pago	19/8/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	55.56	-		Pendiente
Sexto Pago	20/09/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	66.67	-		Pendiente
Séptimo Pago	20/10/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	77.78	-		Pendiente
Octavo Pago	18/11/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	88.89	-		Pendiente
Noveno Pago	15/12/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
Pago 001	Pago 001	17 días de tiempo transcurrido *(4/7/2022 5:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.444.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	nombre del archivo	cargado por	
992-2022 APOYO A LA SUPERVISION.pdf	992-2022 APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar
992-2022-APROBACION GARANTIA.pdf	992-2022-APROBACION GARANTIA.pdf	Comprador	Descargar
CTO 992 CRP 1290.pdf	CTO 992 CRP 1290.pdf	Comprador	Descargar
992-2022-ACTA DE INICIO-LIDA ROCIO ROA MONSALVE.pdf	992-2022-ACTA DE INICIO-LIDA ROCIO ROA MONSALVE.pdf	Comprador	Descargar

Borrar Carga

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm