CRONOGRAMA LP-007-2022

DESCRIPCIÓN	*MES 1*	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
Excavación en material común de la explanación y canales						
Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 5 cm						
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.						
Sub-base Granular clase A						
Base Granular clase A						
Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1						
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19						
Acero de Refuerzo fy= 420 MPa						
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo						
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro.						