La fase del proceso fue aprobada.

Memorando DTE 93963 de fecha 13 de diciembre del 2021 solicitud.pdf	Memorando DTE 93963 de fecha 13 de diciembre del 2021 solicitud.pdf	(detalle)
soportes contrato 1809 de 2020.pdf	soportes contrato 1809 de 2020.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS - Precio unitario valor ha cambiado para 57.188.062.964,00.
- El documento Minuta de adicion 1 y modificacion 3 contrato 1809 de 2020 REVISADA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 55.855.344.923,00 hasta 57.188.062.964,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 13234128366.000000 hasta 14566846407.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 55.855.344.923,00 hasta 57.188.062.964,00

Reconocido por el proveedor *Ruben Guillermo Garduño Fuentes 16-12-2021 20:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Arley 16-12-2021 13:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 16-12-2021 17:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Volver Imprimir Modificar < >

Modificación del

Ref. de Modifica	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.83	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.74	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.74	-	Sin documento	
CO1.CTRMOD.74	-	Sin documento	
CO1.CTRMOD.73	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.56	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.55	2	Ver	Detalle

Volver Imprimir Modificar < >