La fase del proceso fue aprobada.

X

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
minuta adicion 2 CTO 1809 2020 REVISADA CT.pdf	minuta adicion 2 CTO 1809 2020 REVISADA CT.pdf	(detalle)
antecedentes adicion No. 2.zip	antecedentes adicion No. 2.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS - Precio unitario valor ha cambiado para 62.928.062.964,00.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 57.188.062.964,00 hasta 62.928.062.964,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 14566846407.000000 hasta 20306846407.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 57.188.062.964,00 hasta 62.928.062.964,00
- El documento minuta adicion 2 CTO 1809 2020 REVISADA CT.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Ruben Guillermo Garduño Fuentes 29-12-2021 18:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 29-12-2021 11:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 29-12-2021 18:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar