

X
Estado de la fecha
14 días de tiempo transcurrido (17/05/2022 12:15:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
Modificar el Parágrafo de la Cláusula Octava, PLAZO, ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN del Contrato 1809 de 2020
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf
MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf
(detalle)
CONTRATO 1809-2020 MODIFICACION.rar
CONTRATO 1809-2020 MODIFICACION 4.rar
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El documento MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
Reconocido por el proveedor
Adriana Carolina Rodriguez 17-05-2022 11:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal
DANIELA JARAMILLO CARDONA 16-05-2022 19:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
CRISTIAN TORO RIOS 16-05-2022 21:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
Volver
Volver