La fase del proceso fue aprobada.

X

Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación Modificar el Parágrafo de la Cláusula Octava, PLAZO, ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN del Contrato 1809 de 2020

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf	MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf	(detalle)
CONTRATO 1809-2020 MODIFICACION.rar	CONTRATO 1809-2020 MODIFICACION 4.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Adriana Carolina Rodrigurez 17-05-2022 11:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIELA JARAMILLO CARDONA 16-05-2022 19:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 16-05-2022 21:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar