uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	01/06/2022	Perĺodo del informe:	Desde: 01/05/2022	Hasta:	30/05/2022

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20220603	Valor del contrato:	7.975.000	Fecha contrato:	25/01/2022
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2022000255 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2022000662 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestion llevando cabo las actividades de intervenci ó n en viviendas e instituciones educativas bajo el enfoque de entornos saludables en el municipio de Restrepo del aro Tuluá.				
Contratista:	**JORGE LUIS SERNA ANDRADE**		Identificación:	1112298673	
Supervisor o interventor	**DONADO HOYOS ROGER ORLANDO**		Identificación:	94480621	

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	27,27%	01/03/2022	2.175.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18,18%	01/04/2022	1.450.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18,19%	02/05/2022	1.450.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18,18%	01/06/2022	1.450.000
Total Cumplido (%)	**81,82%**	**Total Pagado**	**6.525.000**
Saldo por cumplir (%)	**18,18%**	**Saldo por pagar ($)**	1.450.000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

Una vez revisada la información entregada por el contratista se verifico que cumplió con las siguientes actividades: Se verifico que el contratista en cumplimiento al objeto contractual cumplió con las siguientes actividades: El contratista realizo las actividades de los códigos:a)Códigos 2,13 Intervención en entornos saludables en viviendas de la zona rurales en las cuencas hidrográficas de los municipios categoría 4, 5 y 6; Apoyando las estrategias APS acorde a los lineamientos de la SDS. Realice un total de (99) visitas en el municipio de Restrepo valle zona rural. b)Códigos 2.14 intervención en entornos saludables en establecimientos educativos de la zona rural en cuencas hidrográficas de los municipios categoría 4,5 y 6. (1) visitas en el municipio de Restrepo valle zona rural. c)Códigos 2.16 jornada integral de recolección de RESPEL (empaques y envases de residuos químicos agropecuarios y otros) incluye reuniones de coordinación. (1) visitas en el municipio de Restrepo valle zona rural. d) e)Códigos 12,3 elabore (4) programación semanal. f)Códigos 12,4 elabore (1) reunión mensual g)Código 12,5 (1) elaboración de RIN y firma acta de avance. ~~

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Mayo.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	18.18%	FECHA DE APROBACIÓN	01/06/2022	VALOR AUTORIZADO $	1.450.000

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: DONADO HOYOS ROGER ORLANDO