uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	01/06/2022	Perĺodo del informe:	Desde: 01/05/2022	Hasta:	30/05/2022

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20220324	Valor del contrato:	27,500,000	Fecha contrato:	20/01/2022
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2022000079 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2022000263 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios profesionales para el levantamiento de mapas de riesgos de las fuentes de abastecimiento de acueductos urbanos y rurales y el desarrollo de acciones de promoción, acompañamiento tecnico, prevención, vigilancia, inspección y control al componente de calidad del agua suministrada para el consumo de agua humana en los objetos programáticos de la salud ambiental y el saneamiento ambiental asignados en los municipios de la jurisdicción del Aro Cartago				
Contratista:	**EDWARD RAUL JAIMES VERA**		Identificación:	7170403	
Supervisor o interventor	**MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO**		Identificación:	10483376	

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	27.27%	01/03/2022	7,500,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18.18%	01/04/2022	5,000,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18.19%	02/05/2022	5,000,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18.18%	01/06/2022	5,000,000
Total Cumplido (%)	**81.82%**	**Total Pagado**	**22,500,000**
Saldo por cumplir (%)	**18.18%**	**Saldo por pagar ($)**	5,000,000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

Una vez revisada la información entregada por el contratista se verifico que cumplió con las siguientes actividades: La presente es para relacionar las actividades realizadas en mayo de 2022, por EDWARD RAÚL JAIMES VERA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.170.403 de Tunja por prestación de servicios. Actividades realizadas 1. Reunión con Profesionales del proceso para revisar y definir estrategias de cumplimiento del POA. 2. Elaboración de rutas y programación de muestreos Urbano, rurales y ajustes a rutas durante el mes de mayo de 2022. 3. Elaboración de Programación semanal. 4. Elaboración de informe de acta de avance mayo. 5. Recepción y revisión de Formatos o actas de visita del Programa de Agua para consumo humano, así como de la información reportada en los cuadros de salida del ARO Norte código 12.1 6. Visita de Acompañamiento en desarrollo de auditoría de Contraloría a los acueductos rurales de Alcalá y Ulloa. 7. Acompañamiento técnico a la Jornada de Prestación de Servicios Gobernación Valle del Cauca en el Municipio de Ansermanuevo el día 21 de mayo por solicitud de la Jefe Oficina Territorial Norte. 8. Visita IVC código 1.2 a los sistemas de abastecimiento rurales de: Municipio de Cartago: 1) Piedras de Moler Municipio de Argelia 2) Cooperativa San Roque Sistema #1 3) Cooperativa San Roque Sistema #2 4) Cooperativa San Roque Sistema #3 Municipio de Ulloa 5). Acueducto de Sucre 9. Visitas para la elaboración de Mapas de riesgos código 1.3 de las localidades de: Municipio de Cartago: 1) Modín 2) Cartago - EMCARTAGO 10. Educación sanitaria Código 1.10 en los municipios de: Argelia, Cartago y Ulloa 11. Atención Peticiones quejas y reclamos en: Municipio de Alcalá: 1) Hospital ESE Municipio Obando 2) Secretaria de salud y Desarrollo Social 12. Visitas de acompañamiento técnico código 1.13 a los sistemas de: Municipio de Argelia 1) Cooperativa San Roque sistema #1 2) Cooperativa San Roque Sistema #2 Municipio de La Unión: 3) Quebrada Grande Municipio de Cartago 4) Modín 5) Coloradas Municipio de Ulloa 6) Sucre La información aquí relacionada fue reportada a estadística para el registro en el sistema y su posterior entrega en medio físico para su archivo en los expedientes de los objetos correspondientes a los códigos relacionados.

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Mayo.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**18.18%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**01/06/2022**	**VALOR AUTORIZADO $**	**5,000,000**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO