Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

FECHA ELABORACIÓN	**31 de mayo de 2021**
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140 - CONV - 005 - 2022
OBJETO	Convenio de Asociación, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa educativa a través del desarrollo de programas educativos, en el municipio de El Carmen de Viboral.
NOMBRE CONTRATISTA	Fundación Marina Orth
FECHA DEL CONTRATO	27 de enero de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
VALOR INICIAL	569.776.796
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	1 de febrero de 2022
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	JORGE ANDRÉS MADRID GARCÍA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	150
AVANCE PORCENTUAL	83,33%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	569.776.796
VALOR EJECUTADO	398.843.757
PORCENTAJE EJECUTADO	70,00%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Secretaría de Educación

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Reuniones de corresponsabilidad: se realizaron encuentros con padres de familia y docentes de la I.E. Nuevo Horizonte para la sensibilización de uso y tenencia responsable de la computadora en favor de garantizar su vida útil y de aprovecharla para el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Asignación de computadoras XO a los estudiantes bajo modelo 1 a 1: A la fecha se han entregado el 89% de las computadoras XO asignadas al proyecto.

TOTAL DE PROFESIONALES EN CAMPO ASIGNADOS AL CONVENIO: 17 ➔ Relación de asignación entre los profesionales de la Fundación Marina Orth, el área de experticia y las Instituciones / sedes en las que apoya: Actualizada a mayo 30. (tabla se adjunta en las imagenes).
*Durante el mes de mayo se surtió el proceso de vacantes para la selección de los dos profesionales pendientes. La vacante para Coordinación de Robótica sigue vigente.

Presentación y perfiles del equipo de profesionales y voluntarios del programa de inglés (cuadro adjunto en las imágenes).
TOTAL DE PROFESIONALES ASIGNADOS AL PROGRAMA DE INGLÉS*: 5. *La cantidad de profesionales extranjeros asignados al proyecto está sujeta a la condiciones y disponibilidad de personal extranjero. **Nueva voluntaria del programa que llega para atender la IE Santa María en su sede Pedro A. Uribe.

Durante el mes de mayo se realizaron compras relacionadas con materiales de robótica y papelería para las ejecuciones en campo. Igualmente se realizó distribución de material a cada una de las sedes beneficiadas para el desarrollo de sus actividades.
• Listado de materiales de uso de los programas académicos relacionados en el convenio. Se realiza pedido en tres líneas específicas: material electrónico y herramientas para el programa de robótica, material de papelería e implementos pedagógicos para todos los programas y material para el soporte tecnológico en campo. (Listado adjunto en las imagenes compartidas)
• Distribución de material en campo: se realizó la logística de distribución y asignación de materiales en campo tanto a las instituciones como a los profesionales para cada caso, garantizando un proceso con calidad.

Programa de inglés: Principales actividades realizadas:
• Acompañamiento en clase: Bajo el modelo educativo de la Fundación Marina Orth, durante el mes de mayo se desarrollaron las actividades académicas con normalidad en las diferentes IE beneficiadas por el programa.
Acompañamiento en clases de inglés.
• Gestión de espacios lúdicos para la práctica del lenguaje: Se dio inicio al proceso de establecimiento de los clubes de inglés como parte de las actividades complementarias de los estudiantes. Estos clubes se desarrollan desde el plano cultural de cada voluntario lo que motiva el especial interés de los estudiantes. Se realizan una ves a la semana por espacio de 2 horas para un grupo de 15 a 20 estudiantes.
• Impacto del programa de inglés: Datos actualizados mayo 30 (tabla adjunta en las imagenes compartidas)
Programa de Robótica: Principales actividades realizadas:
• Clases/clubes de robótica: se desarrollaron las clases y clubes de robótica bajo el modelo de tecnología en la ruralidad, en todos los centros proyectados. Clubes y clases de robótica Parque Educativo y IER Santa María
• Participación en eventos nacionales: Como estrategia de visualización de la calidad educativa de la región, los estudiantes del programa de robótica se prepararon durante el mes de mayo para participar en la competencia de robótica virtual RoboJam que reúne a más de 50 equipos de todo el país.
Se participa con 4 equipos en dos categorías.
Programa de Orientación Vocacional: Principales actividades realizadas: Programa ejecutado en convenio con la Fundación Corona.
• Jornadas de Inmersión: Bajo el modelo de trabajo propuesto este año para los estudiantes participantes del programa (9°-11°) se realizaron las primeras jornadas inmersivas para la estimulación del autoconocimiento con relación a las capacidades, habilidades y orientaciones de cara al futuro.

Programa de STEM: Este programa acompaña 58 docentes del Carmen de Viboral a través de los cuales se impactan aproximadamente 1.354 estudiantes. Principales actividades realizadas:
• Formación a docentes: durante el mes de mayo se ha acompañado a los docentes para el desarrollo de los aprendizajes seleccionados desde la cápsula de su interés, bajo el modelo de programa enfocado en reforzar capacidades para la transformación del aula de clase en espacios de motivación y aprendizaje real a los estudiantes.
• Acompañamiento en campo: se a acompañado a los docentes para la práctica de los aprendizajes, según su línea de trabajo, dentro del desarrollo de sus actividades pedagógicas. A continuación, se presentan dos de los proyectos desarrollados bajo el acompañamiento de la Fundación.

Lanzamiento del proyecto "las mariposas" de la docente Beatriz García con los estudiantes del grado preescolar de la IE la Aurora. Este proyecto que se pretende mostrar en la feria de la creatividad de la IE.

Gestión y capacitación de voluntarios: Los voluntarios recibieron entrenamiento y capacitación en relación a la cultura colombiana, el contexto educativo y el programa de inglés de la Fundación. Este es el primer paso de su proceso para poder garantizar un buen proceso educativo en las sedes.
Acompañamiento en el proyecto de encurtidos de la Ángela Orozco con los estudiantes del grado 5° de la IE Campestre Nuevo Horizonte.

Principales actividades realizadas:
• Establecimiento de las formaciones de inglés a comunidad: Durante el mes de mayo se han desarrollado las clases a la comunidad en el Parque Educativo. Se tienen 8 grupos de niños, jóvenes y adultos en diferentes niveles de aprendizaje.
• Clubes de robótica a la comunidad: Se tienen 2 clubes de robótica para niños y jóvenes, uno en la jornada de la mañana y otro en el horario de la tarde, con una participación de aproximadamente 40 jóvenes (20 por cada club).

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES


En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Suramericana S.A.	3260343-7	**27 enero de 2022**	**30-nov-22**	$56.977.680

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social del mes correspondiente


aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	#	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Diligenciamiento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900143115	7	FUNDACION MARINA ORTH	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION MARINA ORTH	CALLE 13 sur NUM# 39	MEDELLIN ANTIOQUIA	3211729	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-05	144259732	N/A/07/2005	E	2022-05-09	2022-05-04 BANCOLOMBIA		$21,947,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS): 4)				21	$9,134,700	$0	$0	$9,134,700
COLFONDOS	23001	800,227,940	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,336,800	$0	$0	$3,336,800
PORVENIR	23030I	800,224,808	8	9	$3,785,200	$0	$0	$3,785,200
PROTECCION	23030I	800,129,739	0	6	$1,732,700	$0	$0	$1,732,700
ARL (ADMINISTRADORAS): 1)				22	$297,700	$0	$0	$297,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$297,700	$0	$0	$297,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$2,230,800	$0	$0	$2,230,800
COMFACHOCO	CCF29	891,680,091	8	2	$136,000	$0	$0	$136,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	$2,094,800	$0	$0	$2,094,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$7,096,200	$0	$0	$7,096,200
COMFACHOCO	CCFC30	891,680,091	8	1	$212,500	$0	$0	$212,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$5,082,500	$0	$0	$5,082,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$206,300	$0	$0	$206,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$762,600	$0	$0	$762,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$832,300	$0	$0	$832,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,673,100	$0	$0	$1,673,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	3	21	$1,673,100	$0	$0	$1,673,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,115,400	$0	$0	$1,115,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$1,115,400	$0	$0	$1,115,400
TOTAL				22	$21,947,900	$0	$0	$21,947,900

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JORGE ANDRES MADRID GARCIA
FIRMA SUPERVISOR