| ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia | INFORME DE SUPERVISION | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 30/01/2016 |

| | |
|---|---|
| PERIODO DE PAGO | del 01 de MAYO hasta el 30 MAYO 2022 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| No CONTRATO | CSA-031-2022 |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS PECUARIOS SOSTENIBLES Y ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA |
| NOMBRE CONTRATISTA | JOVANY ANDRÉS ALZATE RAMÍREZ CC. 1.001.525.002 |
| FECHA DEL CONTRATO | 17 DE ENERO 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 348 DIAS |
| VALOR INICIAL | $ 48.000.000 |
| FECHA INICIO | 17 DE ENERO 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| SUPERVISOR | MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 348 |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO | 134 |
| AVANCE PORCENTUAL | 39% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | 48.000.000 |
| VALOR EJECUTADO | $ 18.696.000 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 39% |

### 1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

| PERIODO PAGADO | | VALOR EJECUTADO | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-22 | | $ 1.953.600,00 | | $ 1.953.600,00 |
| feb-22 | | $ 4.185.600,00 | | $ 4.185.600,00 |
| mar-22 | | $ 4.185.600,00 | | $ 4.185.600,00 |
| abr-22 | | $ 4.185.600,00 | | $ 4.185.600,00 |
| TOTAL PAGADO | | | | $ 14.510.400,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | | $ 33.489.600,00 |

## 2. INFORME DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ESTACIÓN PISCÍCOLA MUNICIPAL, CASCO URBANO Y DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

## 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MES | % RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinar la estación piscícola del municipio de San Carlos con pilares zootécnicos que mejoren la productividad del sector piscícola municipal. | 1 | | 4% |
| 2 | Realizar visitas de extensión agropecuaria y asistencia técnica a pequeños y medianos productores pecuarios del Municipio de San Carlos, a fin de ampliar cobertura, con lo que se pretende mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario. | 5 | | 20% |
| 3 | Diseñar y aplicar métodos de extensión rural, individuales y grupales en las diferentes veredas del municipio de San Carlos. | 2 | | 8% |
| 4 | Participar en los diferentes comités y eventos programados por la Secretaría Agropecuaria y Ambiental. | 5 | | 20% |
| 5 | Participar en la elaboración de estudios previos y términos de referencia de los procesos contractuales que le sean asignados acordes a los lineamientos definidos en los manuales específicos y la normatividad aplicable. | 1 | $ 4.185.600 | 4% |
| 6 | Formular y presentar proyectos a las diferentes instituciones de orden nacional, departamental y regional, en cumplimiento del plan de desarrollo municipal. | 2 | | 8% |
| 7 | Realizar seguimiento en la ejecución de proyectos institucionales que le sean asignados. | - | | 0% |
| 8 | Elaborar y presentar oportunamente informes del ejercicio de su labor y aquellos que le sean solicitados, en concordancia con las directrices establecidas. | 1 | | 4% |
| 9 | Apoyar el desarrollo de otras actividades asignadas por la Secretaría Agropecuaria y Ambiental. | 8 | | 32% |
| | TOTAL | 25 | | 100% |

## 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verifcó el cumplimiento de la seguridad social del mes de MAYO del 2022.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Atención a estudiantes IEJCG primaria



Evaluación fenotípica de reproductores



Visita técnica vereda La Esperanza



Capacitación estudiantes Universidad la Salle

Acompañamiento a pequeños productores y programas agroambientales enfocados en producción pecuaria del municipio de San Carlos.

MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ