| | | |
|---|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

**DATOS GENERALES** (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **15/03/2022** A **31/03/2022** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.* | **PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.* |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | | |
| **% DE AVANCE REAL** | | |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | WILLIAM ALBERTO SANCHEZ CADENA |
| **DEPENDENCIA** | IMPRESIÓN GRAFICA |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **22240008** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 04/02/2022 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).* | **15/03/2022** |
| **CONTRATISTA** | NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES SAS |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | **900.393.509-4** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN |
| **VALOR** | **$12.000.000.00** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **12 MESES** |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | **3 DIAS HABILES** |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **15/03/2022** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | **15/03/2022** |
| **ADICIONES*** | |
| **PRORROGAS*** | |
| **MODIFICACIÓNES** | Prestar el servido durante un (1) año, previa legalización del orden.<br>Se modifica clausula séptima numeral **3 tiempo de entrega (**3 días hábiles**)**<br>Se modifica clausula séptima numeral **6 tiempo de reposición (3 días hábiles)** con oficio emitido el **23/03/2022** y notificado por correo institucional |
| **SUSPENSIONES** | |

|***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

| **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL** |
|---|
| 1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)* |
| |

| |
|---|
| 2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)* |
| |

| |
|---|
| 3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)* |
| |

| |
|---|
| 4. **SOPORTES DEL INFORME** |
| |

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del Contrato** | **$12.000.000.00** |
| **Valor Adicionado** | |
| **Valor Total del Contrato** | **$12.000.000.00** |
| **Valor Recibido por el Contratista** | **$ 0** |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | **$ 0** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$12.000.000.00** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: **31/03/2022**

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

1941372 Bta