ESTUDIO PREVIO DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN O PRORROGA PARA CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Entre el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.066.733.952 expedida en Planeta Rica, representante legal de la empresa TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS SAS, se firmó el contrato por proceso de mínima cuantía correspondiente al proceso en SECOP II No MC013 DE 2022, cuyo objeto es: CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

Que se ve la necesidad de realizar una adición en valor al contrato COM003 DE 2022 correspondiente al proceso en SECOP II No. MC013 DE 2022, para la fabricación y suministro de mobiliario y elementos de oficina, los cuales son fundamentales para cumplir con la finalidad del objeto contratado y garantizar la protección del interés general implícito en los contratos estatales.

Que por ende se tiene el hecho consistente, que posterior al inicio de la ejecución del presente contrato, se han identificado necesidades de muebles específicos para la organización de algunos despachos, y que, habiendo la disponibilidad presupuestal para realizarlas, se decide adicionarlas.

Que la administración encuentra, que se hace necesario adicionar en las cantidades que a continuación se describen:

ITEM	DETALLE	UND.	CANT.
1	MUEBLE PARA ARCHIVO FRENTE 3,08* FONDO 0,45* ALTO 0,75, EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	**1**
2	MUEBLE EN L PARA ARCHIVO FRENTE 5,27* FONDO 0,45* ALTO 0,75, EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	**1**
3	MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE FRENTE 1,50 * ALTO 2.20 *FONDO 0,40, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	UND	**1**

4	ISLA PARA 6 PUESTOS TIPO WORK SPACE FRENTE 4,52 * FONDO 1,21 * 0,75, CONFORMADO POR 6 ESCRITORIOS FRENTE 1,50 * ANCHO 0,60 * 6 SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 36 MM ENCHAPADO EN FORMICA , CANTO RIGIDO 2 MM * 6 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 6 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. * 2 CANALETA METALICA LARGO 4,50 * 0,15 DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, * 3 PANTALLA 1,50 * 0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM * 4 PANTALLA 0,60 *0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM	UND	**1**
5	SILLA OPERATIVA , *ESPALDAR ALTO, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN POLIESTER Y SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA (6CM- 8 BLOQUEOS). *ASIENTO REGULABLE EN ALTURA, TAPIZADO EN PAÑO CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO Y ESPUMA INYECTADA. *MECANISMO SYNCRO, CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO NEGRO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE EN NYLON EUROPA DE 64 CM, *RUEDAS EN GOMA 60 MM. *BRAZOS ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA.	M2	6

Que la oficina de Presupuesto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería dio viabilidad financiera para realiza la adición en valor del contrato COM003 DE 2022 correspondiente al proceso en SECOP II No. MC013 DE 2022 a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°4622, 4722 por la unidad ejecutora 02 Y 7422 por la unidad ejecutora 08 con fecha 29/04/2022

La presente adición no excede el 50% del valor del contrato principal.


2. MODIFICACIÓN A EFECTUAR

Se requiere **ADICIONAR** el valor del contrato principal COM003 DE 2021 correspondiente al proceso en SECOP II No. MC013 DE 2022, en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($24.230.643)** incluidos impuestos.

2.1. ESPECIFICACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

ADICIONAR el valor del contrato COM003 DE 2022 correspondiente al proceso en SECOP II No.MC013 DE 2022 **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($24.230.643)** incluidos impuestos, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 4622, 4722 por la unidad ejecutora 02 Y 7422 por la unidad ejecutora 08 con fecha 29/04/2022.

Se firma al día primero (01) del mes de junio de 2022



MAYRA GARCES GONZALEZ
Encargado del Área de Almacén e inventario.