Estado del tiempo: Seco

Actividades

Riego de base granular en la vereda la Aurora sector (~~Camino viejo~~) $8m^3$ Filo de llanura en las coordenadas ~~latitud 6° 5' 28" longitud -75° 18' 43"~~ latitud 6° 05' 39.5", longitud -75° 18' 39.9", Remoción mecánica de material en sitio latitud 6° 05' 39.5", longitud -75° 19' 01.3". $65 m^3$ ~~Frte~~ Camino viejo, vereda Alto Grande Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria en los puntos: latitud 6° 06' 09.3" longitud -75° 19' 26.1", $16 m^3$ y en latitud 6° 06' 04", longitud -75° 19' 58.2". $50 m^3$, este dia se extendio la jornada laboral para poder atender los derrumbes.

Ing. Residente.

Lunes 2 de mayo de 2022

Personal en obra

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Diso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadoras: 2

Operador volquetas: 2

Maquinaria y equipos

Retroexcavadoras tipo pajarita: 2

Volquetas: 2, motos: 2

Herramienta menor:

Palas: 2

Pare y siga: 1

Estado del tiempo: Seco.

Actividades

Se continua con la remoción de mecánica de derrumbes en la vereda Saavedra y Quimera en los puntos latitud 6° 05' 12.8" longitud -75° 21' 36.5", $26 m^3$ y # 6° 05' 13.7" latitud y longitud -75° 21' 39", $3 m^3$ Vereda la Aurora en los puntos: latitud 6° 05' 16", longitud -75° 19' 20", $26 m^3$ y latitud 6° 05' 20", longitud -75° 19' 17" $40 m^3$ en el sector Barrio villas de la paz (placa deportiva) Se realiza remoción

Escaneado con CamScanner

manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro de material al sitio que indique la interventoria en el punto: latitud 6° 05'32", longitud -75° 20' 24.8", 13.86 m³. Debido al aumento en algunas cantidades de las actividades precontractuales se reunieron en obra las siguientes personas: Arquitecto Sobanny Copete, secretario de Infraestructura y supervisor del contrato, el ingeniero Rodrigo Zuluaga, Representante legal de Concuelsa y cia S.A.S, Gustavo Sánchez, Residente de obra, Oscar Sánchez Pelo, auxiliar de residencia de obra y el ingeniero Julian Ramirez tecnico Operativo de la secretaria de infraestructura, donde se acordó que se podian ejecutar mayor número de cantidades en los Items 1 y 3 Siempre y cuando no supere el valor inicial del contrato. y. Aux. Residente. para manejo para

Residencia

Supervisor

En el area de Salud y seguridad en el trabajo. se continua con las revisiones al estado de maquinaria y al uso adecuado de los EPP, ademas de la evaluación de posibles riesgos.

Martes 3 de mayo de 2022

Personal en obra.

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadora: 2

Operador volqueta: 2

Maquinaria y equipo

Retroexcavadora tipo pajarita: 2

Volqueta: 2, motor: 2

Herramienta menor:

Palas: 2, coches: 1

Pare y siga: 1

Estado del tiempo: Seco

Actividades.

Se continua con la remoción mecánica de derrumbes en los

Escaneado con CamScanner