ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código: GCO-F-14	
Formato	Versión: 01	
Acta de Recibido Final a Satisfacción	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE MAYO DE 2022

FECHA PRESENTE ACTA	17 DE MAYO DE 2022		
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	No. 318	DE FECHA:	21/04/2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ "		
CONTRATISTA	INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S. R/L OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA		NIT: 900335968-7 C.C: 79.154.559
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X__	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA		C.C: 4.192.255
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 27.668.928,00		
	APORTE DEL MUNICIPIO: $ 27.668.928,00		
	APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00		
ADICIONAL N° 1	VALOR		
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 27.668.928,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGORTAR PRESUPUESTO.		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGORTAR PRESUPUESTO.		
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE ABRIL DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE MAYO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	17 DE MAYO DE 2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 17 DE MAYO DE 2022		
RBPP N°	**BPIN 2021-15-516-0069.**		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2022000540 DEL AÑO 2022.

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, Secretario De Infraestructura Publica y Movilidad Interventor / Supervisor, y el señor **OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA como representante legal del contratista INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S.** con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en el informe, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°58087146 del mes de Abril y N°58922994 del mes de Mayo de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 27.668.928,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 27.668.928,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Valor a Reintegrar al Municipio(Cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 27.668.928,00	$ 27.668.928,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA:	82794067828	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S. R/L
OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código: GCO-F-15	
Formato	Versión: 02	
Acta de Liquidación	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA	17 DE MAYO DE 2022		
CONTRATO SUMINISTRO X CONSULTORIA ____ ARRIENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA ___OTRO_____		No. 318	DE FECHA: 21/04/2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA- BOYACÁ "		
CONTRATISTA	INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S. R/L OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA		NIT: 900335968-7
			C.C: 79.154.559
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA		C.C: 4.192.255
VALOR DEL CONTRATO :	$ 27.668.928,00		
ADICIONAL N° 1	VALOR $ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 27.668.928,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGORTAR PRESUPUESTO.		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGORTAR PRESUPUESTO.		
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE ABRIL DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE MAYO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	17 DE MAYO DE 2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 17 DE MAYO DE 2022		
RBPP N°	BPIN 2021-15-516-0069.		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2022000540 DEL AÑO 2022.

En las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD se reunieron los señores, LUIS ALBERTO ALFONSO ALVAREZ , mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía 7.184.141 de Tunja, en su condición de Delegado para la Contratación, Decreto 029 de fecha 21 de Junio de 2021 y que para efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.154.559 expedida en Bogotá quien obra en calidad de representante legal de INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S. y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoria y/o supervision del contrato 318 DE 2022 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito Supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 58087146 del mes de ABRIL de 2022 y N° 58922994 del mes de MAYO de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion*

(aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	27.668.928,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		27.668.928,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Sumas Iguales	27.668.928,00	27.668.928,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 82794067828	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventory/o Supervisor . El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor/Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para el tramite de pago por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato 318 de 2022. Incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente. **SEGUNDA – MANIFESTACIÓN**: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma: _____

INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S. R/L
Nombre: **OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA**
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: **LUIS ALBERTO ALFONSO ALVAREZ**
Subsecretario de Compras Públicas y Gestión Contractual Delagado para la contratación

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS

Nit 900335968 REGIMEN COMUN

Actividad Economica 4663

PRINCIPAL: KM 28 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE VDA EL ROBLE SUR GACHANCIPA - CUNDINAMARCA

Telefonos: (317) 3 00 02 46 (321) 2 06 62 95 E-mail: ventas@itpasfaltos.com

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyente

Autorización DIAN No.18764021691713 del 24/11/2021 Vence: 23/11/2022

Desde el ITP 1922 hasta 3000 www.asfaltoezstreet.com.co

Factura Electrónica De Venta No

ITP 2092

CLIENTE	MUNICIPIO DE PAIPA		
DIRECCION	Carrera 22 No 25-14		
NIT	891801240 1	**E-mail:**	poyoinfraestructurapaipa
CIUDAD	Paipa	**Remisión No**	402/401
TELEFONO		**Contrato No.**	318
CONTACTO		**Orden No.**	

FECHA FACTURA	17-05-2022
FECHA VENCIMIENTO	17-05-2022
FORMA DE PAGO	Credito
VENDEDOR	OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA

Items	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	PT-02	ASFALTO AL GRANEL EN KILOS	16.800,00	kg	1.384,00	19%	23.251.200

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generación 17/05/2022 16:59:17

LINK ORDEN DE COMPRA

LINK REMISION

\\DESKTOP-ED3GFSP\ez street\2022\ITP 2022\REMISIONES 2022 ITP\REM 402

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.251.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.417.728**
TRANSPORTE	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**27.668.928**

Observaciones: Favor consignar en Bancolombia Cta de ahorros No 82794067828 a Nombre de INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio según Artículos 621 y 774 del Código de Comercio de acuerdo a la ley 1231 del 2008

Si el valor de esta Factura no es cancelado dentro del plazo de vencimiento señalado, causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por ley y dará lugar a efectuar el reporte a nuestra central de riesgo asociada (DATACREDITO).

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 917546ad7b2599c736b94e68a5a3cd4541a17d9da3ab27647ba35625912ea6554cd62fc43c5e859b9ad70cad711f439a --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2022 5:43:47 p. m.

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS
NIT. 900.335.968.7
www.asfaltoeztreet.com.co

Gachancipá, mayo 17 de 2022

INFORME DE ENTREGA

Señores:
Municipio de Paipa
Ing. José Ubaldo Castro Acosta
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
Ciudad

Asunto: Contrato de Suministro No. 318 /2022 – entrega de suministro de asfalto en frío

Cordial Saludo

De manera atenta remitimos soportes del **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACÁ.**

Contrato:	Contrato de Suministro 318 / 2022
De fecha:	20 de abril de 2022
Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA- BOYACÁ
Contratista:	Innovación y Tecnología de Pavimentos S.A.S.
Interventor:	N.A.
Contratante:	Municipio de Paipa
Valor del contrato:	$ 27.668.928
Fecha de acta de inicio:	25 de abril de 2022
Plazo inicial del contrato:	Un (1) mes
Fecha de terminación:	25 de mayo de 2022

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS

NIT. 900.335.968.7

www.asfaltoeztreet.com.co


Dando cumplimiento con las obligaciones contractuales Innovación y Tecnología de Pavimentos S.A.S., realizó la entrega total de Mezcla asfáltica en frío en la fecha que a continuación se relaciona:



Fecha de entrega: 12 de mayo de 2022

Remisión: No. 401 y 402

Cantidad entregada: 746 bolsas x 22.6Kg + 1 lona de 19.4 Kg mezcla asfáltica en frío EZ Street.



INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS
NIT 900335968 REGIMEN COMUN
Actividad Económica 1921
KM 28 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE VDA EL ROBLE SUR
GACHANCIPA - CUNDINAMARCA
Teléfonos. (321) 2066295 (317) 3000566 E-mail: ventas@itpasfaltos.com
No somos Autoretenedores No somos Grandes Contribuyentes

REMISION No. 401


FECHA REMISION 11-05-2022
FECHA VENCIMIENTO 11-05-2022
FORMA DE PAGO Credito

Codigo	Descripcion	Cantidad	Und Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PT-01	BOLSA DE ASFALTO EZ STREET X 22.6 KG	373.00	Und	$ 0	0%	$ 0

SUBTOTAL $ 0
DESCUENTO $ 0
IVA $ 0
TOTAL REMISION $ 0

DATOS TRANSPORTADOR
CONDUCTOR JUAN ARLEY REY GUTIERREZ PLACA VEHICULO SHH401
CEDULA 3212740 No DE CONTRATO 116

Firma Responsable
Recibido Por Wilson Becerra 74356741



INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS
NIT 900335968 REGIMEN COMUN
Actividad Económica 1921
KM 28 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE VDA EL ROBLE SUR
GACHANCIPA - CUNDINAMARCA
Teléfonos. (321) 2066295 (317) 3000566 E-mail: ventas@itpasfaltos.com
No somos Autoretenedores No somos Grandes Contribuyentes

REMISION No. 402

FECHA REMISION 11-05-2022
FECHA VENCIMIENTO 11-05-2022
FORMA DE PAGO Credito

Codigo	Descripcion	Cantidad	Und Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PT-01	BOLSA DE ASFALTO EZ STREET X 22.6 KG	373.00	Und	$ 0	0%	$ 0

SUBTOTAL $ 0
DESCUENTO $ 0
IVA $ 0
TOTAL REMISION $ 0

DATOS TRANSPORTADOR
CONDUCTOR Pedro Urrego PLACA VEHICULO SHH401
CEDULA 1118528 No DE CONTRATO 116

Firma Responsable
Recibido Por Wilson Becerra 74356741

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS
NIT. 900.335.968.7
www.asfaltoeztreet.com.co

Se despacharon 746 bolsas de Mezcla asfáltica en frio, X 22.6 Kg para un total de 16.859.6 kilos + 1 Lona de 19.4 Kg, para un total de **16.879** kg, entregados en las bodegas establecidas por el Municipio de Paipa, para almacenamiento del material, cumpliendo así a cabalidad con el contrato de suministro a que se hace referencia.

Atentamente,

OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA
C.C. 79.154.559
Representante legal

Km 28 Autopista Norte, Vereda El Roble Sur - Gachancipá - Cundinamarca
Cel.321 206 6295 / 317 300 0246 Email: ventas@itpasfaltos.com

Municipio de Paipa	**REGISTRO FOTOGRAFICO** **CONTRATO 318 DE 2022** **"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ"**	podemos













El presente informe deja como evidencia el "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ"

Relacionado de la siguiente manera:

1. Se recibe por parte del contratista 746 bolsas de mezcla asfáltica en frio, de 22, 6 Kg cada unidad para un total de 16.859,6 Kg más una lona de 19,4 Kg. Para una totalidad de 16.879 Kilogramos.
2. Se deja en bodega (Centro de Alto Rendimiento "CEDAR") Aproximadamente en el Kilómetro 4 vía que conduce del Municipio de Paipa – Pantano de Vargas.
3. Bodega con cubierta y pisos aptos para la custodia del material.
4. Garantizando una óptimo bodegaje y custodia del material.

Emite	**JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
Empleo	Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	Yubany Rojas Castro / Técnico Operativo Jazmin Jiménez/Apoyo Sec. Infraestructura	
Revisó	José Ubaldo Castro Acosta, Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad	

No	Archivado en
1	130- Documentos de Apoyo

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS

Nit 900335968 REGIMEN COMUN

Actividad Economica 1921

KM 28 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE VDA EL ROBLE SUR
GACHANCIPA - CUNDINAMARCA

Telefonos: (321) 2066295 (317) 3000246 E-mail: ventas@itpasfaltos.com

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyente

CLIENTE	MUNICIPIO DE PAIPA
NIT	891801240 1
DIRECCION	Carrera 22 No 25-14
CIUDAD	Paipa
TELEFONO	

REMISION No. 401

FECHA REMISION	11-05-2022
FECHA VENCIMIENTO	11-05-2022
FORMA DE PAGO	Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PT-01	BOLSA DE ASFALTO EZ STREET X 22,6 KG (50 LB)	373,00	Und.	0	0%	0

Valor en Letras

PESOS M/CTE

SUBTOTAL	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	0

DATOS TRANSPORTADOR

CONDUCTOR: LUIS ARLEY REY GUTIERR PLACA VEHICULO SKH-635

CEDULA: 3212143 No DE CONTRATO 318

Firma Responsable _____

Recibido Por Julian [illegible]

74.360.901

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS

Nit 900335968 REGIMEN COMUN

Actividad Economica 1921

KM 28 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE VDA EL ROBLE SUR
GACHANCIPA - CUNDINAMARCA

Telefonos: (321) 2066295 (317) 3000246 E-mail: ventas@itpasfaltos.com

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyente

CLIENTE	MUNICIPIO DE PAIPA
NIT	891801240 1
DIRECCION	Carrera 22 No 25-14
CIUDAD	Paipa
TELEFONO	

REMISION No. 402

FECHA REMISION	11-05-2022
FECHA VENCIMIENTO	11-05-2022
FORMA DE PAGO	Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PT-01	BOLSA DE ASFALTO EZ STREET X 22,6 KG (50 LB)	373,00	Und.	0	0%	0
PT-02	ASFALTO AL GRANEL EN KILOS	19,40	kg	0	0%	0

Valor en Letras

PESOS M/CTE

SUBTOTAL	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	0

DATOS TRANSPORTADOR

CONDUCTOR: Pedro Urrego
CEDULA: 4150539

PLACA VEHICULO SKX551
No DE CONTRATO 318

Firma Responsable

Recibido Por Julian Becerra

74360901

Formato AlmC08.001

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit:891801240 - 1
Carrera 22 No 25 14
Tel:098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN

Por CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 202200004

OFICINA ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: PAIPA MARTES, 17 MAYO 2022

Proveedor INNOVACION Y TECNOLOGIA PAVIMENTOS SAS,
TEL:3173000246 , NIT: 900335968 FAX:3212066295

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000004 del lunes, 25 de abril de 2022 $ 27668928

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NR(No registrado)

Nº	Nombre de los Articulos	Grupo de Inventario	Cantidad Despachada	Unidad de medida	NR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEZCLA ASFALTICA ASFALTO A GRANEL EN KILOS	104	16,800.00			1,646.96	27,668,928.00

Total $	**27,668,928.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**27,668,928.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	27,668,928.00
SubTotal $	**23,251,200.00**
I.V.A. $	**4,417,728.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**27,668,928.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**27,668,928.00**

Observación: CONTRATO 318 DEL 21/04/2022 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACÁ FACTURA ITP 2092

SON: VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900335968-7	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS SAS		KM 28 AUTOPISTA NORTE EL ROBLE SUR	3173000246	ventas@itpasfaltos.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	07/04/2022	58087146	$1,876,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	2
EPSC22	EPS-S Convida	898999107-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	322.000				322.000	0	0	322.000			3.220	322.000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	74.000	0	0	74.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	296.000	296.000
Pensión	3	1.184.000	1.184.000
Riesgos Laborales	1	322.000	322.000
CCF	1	74.000	74.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.876.000	1.876.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900335968-7	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS SAS	KM 28 AUTOPISTA NORTE EL ROBLE SUR	3173000246	ventas@itpasfaltos.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	07/04/2022	58087146	$1.876.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VIP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1077086183	CORTES LOPEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC22	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	10.000	0	0	0	0	0
CC	1078348290	GOMEZ SANCHEZ VICTOR ALFONSO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	10.000	0	0	0	0	0
CC	20576979	RIAÑO RAVELO CARMEN ALICIA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF24	1.500.000	15.000	0	0	0	0	0
CC	3185036	PAREDES BRICEÑO JOSE ARGENIS	1	0			S	X																230201	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS017	700.000	28.000	14-23	700.000	4	30.500	CCF24	700.000	7.000	0	0	0	0	0
CC	79164558	VICTORIA SERNA OSCAR GERMAN	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	4	87.000	CCF24	2.000.000	20.000	0	0	0	0	0
CC	79188631	GUZMAN JIMENEZ CARLOS ARTURO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF24	1.200.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900335968-7	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS SAS	KM 28 AUTOPISTA NORTE EL ROBLE SUR	3173000246	ventas@itpasfaltos.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	13/05/2022	58922994	$1,912,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	140,000	0		0		0	0	0	0	140,000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48,000	0		0		0	0	0	0	48,000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	78,700	0		0		0	0	0	0	78,700	2
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	40,000	0		0		0	0	0	0	40,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400,100	0	0	0	0	0	0		400,100	2
230301	Porvenir	800224808-8	320,000	0	0	0	0	0	0		320,000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	512,000	0	0	0	0	0	0		512,000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	296,600				296,600	0	0	296,600			2,966	296,600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76,700	0	0	76,700	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	306,700	306,700
Pensión	3	1,232,100	1,232,100
Riesgos Laborales	1	296,600	296,600
CCF	1	76,700	76,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1,912,100	1,912,100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900335968-7	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS SAS		KM 28 AUTOPISTA NORTE EL ROBLE SUR	3173000246	ventas@itpasfaltos.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	13/05/2022	58922994	$1,912,100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1077086183	CORTES LOPEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC22	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	10.000	0	0	0	0	0
CC	1078348290	GOMEZ SANCHEZ VICTOR ALFONSO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	10.000	0	0	0	0	0
CC	20576078	RIAÑO RAVELO CARMEN ALICIA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF24	1.500.000	15.000	0	0	0	0	0
CC	79164659	VICTORIA SERNA OSCAR GERMAN	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	4	87.000	CCF24	2.000.000	20.000	0	0	0	0	0
CC	79188531	GUZMAN JIMENEZ CARLOS ARTURO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF24	1.200.000	12.000	0	0	0	0	0
PT	3185036	PAREDES BRICEÑO JOSE ARGENIS	1	0			S																	230201	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS017	966.667	38.700	14-23	966.667	1	5.100	CCF24	966.667	9.700	0	0	0	0	0
PT	3185036	PAREDES BRICEÑO JOSE ARGENIS	1	0			S										x							230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	0	14-23	33.334	1	0	CCF24	33.334	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.

NIT. 900.335.968-7
www.asfaltoezstreet.com

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE
INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
NIT 900.335.968-7

CERTIFICA

Que la compañía **INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S** identificada con **NIT 900.335.968-7** se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales (Caja de compensación).

Dada en Gachancipá a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2022

Atentamente,

Liana Consuelo Vargas Vásquez
Contador Público
TP 143635-T
CC 39.818.852

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0BC2693B24A527

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIANA CONSUELO VARGAS VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39818852 de SOPO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 143635-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

143635-T

LIANA CONSUELO
VARGAS VASQUEZ
C.C. 39818852
RESOLUCION INSCRIPCION 215 FECHA 06/08/2009
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153945



FIRMA DEL TITULAR

67544

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39818852

VARGAS VASQUEZ

LIANA CONSUELO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1979
SOPO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
19-FEB-1998 SOPO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-1525000-39107915-F-0039818852-20021210 05907 02340B 01 077981081

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14819605615

(415)7707212489984(8020) 000001481960561 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 5 9 6 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INNOVACIÒN Y TECNOLOGÌA DE PAVIMENTOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ITP S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Gachancipá 2 9 5

41. Dirección principal
KM 28 CARR CENTRAL DEL NORTE

42. Correo electrónico ventas@itpasfaltos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 0 0 0 2 4 6	3 2 1 2 0 6 6 2 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 0 0 1 2 5	4 2 9 0	2 0 1 0 0 1 2 5	4 2 1 0	1 9 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 23 / 12 : 47: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VICTORIA SERNA OSCAR GERMAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14819605615

(415)7707212489984(8020) 000001481960561 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 5 9 6 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		0 0 4
73. Fecha	2 0 1 0 0 1 2 5	2 0 1 4 0 2 0 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 1 2 6	2 0 1 4 0 4 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 5 8 2 2 8	0 1 9 5 8 2 2 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 1 2 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2	4 9	2 0 2 1 0 8 0 4		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14819605615

(415)7707212489984(8020) 000001481960561 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 5 9 6 8	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 1 5 0 4 1 0	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 1 5 4 5 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VICTORIA	SERNA	OSCAR	GERMAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14819605615

(415)7707212489984(8020) **000001481960561 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 5 9 6 8	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 8 1 8 8 5 2		1 4 3 6 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VARGAS	VASQUEZ	LIANA	CONSUELO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	1				FECHA:	17	de	MAYO	de	2022	
TIPO DE INFORME: PARCIAL		FINAL	X		PERIODICIDAD:			REGULAR			
PERIODO: DEL	25	de	ABRIL	de	2022	AL	17	de	MAYO	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	318	DE	2022	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2021-15-516-0069

OBJETO

"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA- BOYACÁ "

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 27.668.928,00	$ 27.668.928,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S.		OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA	
NIT	900335968-7	C.C.	79.154.559

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	**25**	**04**	**2022**
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGORTAR PRESUPUESTO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGORTAR PRESUPUESTO.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	25	04	2022
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	**24**	**05**	**2022**

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44
	Formato	Versión: 00
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	25	4	2022
ACTA DE SUSPENSION 1			
ACTA DE REINICIO 1			

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	$ 27.668.928,00	VALOR ADICIONALES	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 27.668.928,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaa	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
11-44-101185600	0	21/04/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	21/04/2022

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO Numero	dd	mm	aaaa
INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S.	900335968-7	X	X	X	04	58087146		5	2022
INNOVACION Y TECNOLOGICA DE PAVIMENTOS S.A.S.	900335968-7	X	X	X	05	58922994		5	2022

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	**30**	TIEMPO TRANSCURRIDO	**19**	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	**11**
% PROGRAMADO CTO	**100%**	% DE AVANCE CTO	**100,0%**	%RETRASO	**0,0%**

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Entregar el suministro objeto de la contratación, en las cantidades, con las calidades y especificaciones técnicas y a los precios unitarios señalados en el cuadro de oferta económica.	KG	16800	X			100%	SE ANEXA SOPORTE CANTIDADES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
2	Todo material que resulte, según el analisis de calidad, defectuoso o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el contrato, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra, deberán ser reemplazados por el contratista bajo su costo, en el término indicado por el supervisor del contrato.			X			100%	SE RECIBE EL MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN FECHAS Y HORAS ACORDADAS CON NORMAS DE CALIDAD.
3	Ejecutar el contrato cumpliendo la totalidad de los ítems definidos en el mismo con sus cantidades de obra y a los precios definidos en la propuesta.			X			100%	SE LLEVA REGISTRO DIARIO DEL SUMINISTRO DE ACUERDO A LO ACORDADO Y SOLICITADO POR EL SUPERVISOR.
4	El contratista sera el unico responsable por los daños y perjuicios causados al municipio de Paipa - Boyacá o a terceros en la ejecución del contrato a suscribir.			X				EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION EL SUMINISTRO SIN NINGUN DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO
5	El contratista debera mantener en forma permanente un representante en el municipio de Paipa - Boyacá, el cual dispondra de medios de comunicación que lo haga facilmente localizable.				X		100%	EL CONTRATISTA CUMPLIO ACORDE CON EL PERSONAL REQUERIDO Y SOLICITADO POR EL SUPERVISOR.

6	El contratista se compromete a realizar capacitación de un dia y un dia de acompañamiento en la instalación.			X			100%	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD EJECUTADA.
7	El municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el Municipio.					X		N/A
8	Las demas inherentes al objeto contractual.					X		NO SE EJECUTARON OTRAS ACTIVIDADES DIFERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contrato convenio

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS			
DESCRIPCION	TAJE (%)	(dd/mm/aaaa)	VALOR
ANTICIPO			
ACTA PARCIAL No 1			
ACTA PARCIAL No 2			
ACTA RECIBO A SATISFACCION			
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			**$ 0,00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA							
DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01(RELACION DEL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	25	4	2022	17	5	2022	EL CONTRATISTA APORTA SOPRTES FOTOGAFICOS ANEXOS AL INFORME.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE PAGO.

Supervisor

NOMBRE	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

ELABORO: YUBANY ROJAS/Tec.Opera

JAZMIN JIMENEZ/Apoyo Sec. Infra