	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	No. 2	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	13/05/2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	**NÚMERO:**	1930	**FECHA :** (dd/mm/aa)	24/01/2022
CONTRATISTA : (Adicione filas si es necesario)		**Oscar Alexander Delgado Arcos**		**NIT:**	87 301 637
VALOR INICIAL:		$ 55,000,000		**PLAZO INICIAL:**	330 DIAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		1873 9/01/2022		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	1995 27/01/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:		Axel Lombardo Ramirez Rivera		**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	Contrato 1930 del 24/01/2022
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		axel.ramirez@saludtolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL [illegible]TO CONTRACTUAL INICIAL: [illegible]mm/aa)		03/02/2022		**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	03/02/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A					

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

MAI # 4,9
falta factura, Minuta, contrato y Perfil scop

940 19 MAY 2022 16 MAY 2022 4984

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		05/03/2022-03/04/2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		72860	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	03/05/2022

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9433169434	MES(es):	MARZO

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	NO
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	N/A	N/A
EDIFICACIÓN	N/A	N/A
MEJORAS	N/A	N/A
OTROS _____	N/A	NJ/

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-51557-2.3.2.02.02.008-0633	1995	$ 5,000,000.00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	5,000,000.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO		
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO		
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**5,000,000.00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	5,000,000.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**5,000,000.00**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 55,000,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 5,000,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 5,000,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 45,000,000.00
SUMAS IGUALES	**$ 55,000,000.00**	**$ 55,000,000.00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	N/A	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	N/A	
ANTICIPO CANCELADO		N/A
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		N/A
VALOR PRESENTE PAGO		N/A
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE DEL SUPERVISOR AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Presentar cronograma de ejecución de de actividades mensual	Se presenta cronograma de actividades para el mes de marzo	Directa	Carpeta contrato	N/A
2. Apoyar la revisión documental del Sistema de Gestión de Calidad implementado frente a los requisitos dela ISO/IEC 17025 vigente en el Laboratorio de Salud Pública del Tolima	Se apoyo la revision documental de los documentos aprobados en el cronograma de ejecucion Se presenta y explica el Plan de verificación para que los analistas lo reconozcan y trabajen en él Se realiza revision de la encuesta de satisfacción	Actas de reunion	Carpeta contrato	N/A
3. Apoyar la elaboración de informes mensuales del avance del proceso de acreditación de ISO/IEC 17025	Se realiza informe mensual del avance del proceso de acreditacion del LSP Tolima	Informe enviado al supervisor	Carpeta contrato	N/A
4. Apoyar la supervisión técnica de los métodos dentro del alcance de acreditación	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
5. Apoyar la revisión y actualización de los riesgos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio de Salud Pública	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
6. Apoyar la supervisión de las cartas de control de los métodos dentro del alcance de acreditación	Se apoyó la supervisión de las cartas de control de los métodos dentro del alcance de acreditación	Reunión realizada el 16 de febrero de 2022.	Carpeta contrato	N/A
7. Apoyar el acompañamiento de la reunión de la revisión por la dirección	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
8. Apoyo en la divulgación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio de Salud Pública del Tolima	Se apoyó en la divulgación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio de Salud Pública del Tolima Se apoya en la elaboracion de el cronograma de capacitaciones para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima. Se capacita a los profesionales del Laboratorio de Salud Pública del Tolima en el tema de trabajo no conforme	Reunión realizada el 4 de marzo de 2022. Reunion realizada el 10 de marzo Reunion realizada el 18 de marzo	Carpeta contrato	N/A
9. Asesorar al personal del Laboratorio de Salud Pública del Tolima en gestión de riesgos, control de calidad, trabajo no conforme, bioseguridad, auditorías en ISO/IEC 17025 y en demás necesidades para certificar la competencia del personal	Se apoya en la socializacion y capacitacion a los profesionales sobre el uso de los documentos del sistema de gestión del laboratorio	Actas de reunion	Carpeta contrato	N/A

10. Acompañamiento para la auditoría de acreditación del ONAC	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
11. Acompañamiento para el análisis de los indicadores del SGC	el dia 01 de abril se realiza reunion para revisar los indicadores del Laboratorio de Salud Publica del Tolima	Acta de reunion	Carpeta contrato	N/A
12. Acompañar el cumplimiento de la trazabilidad metrológica de los resultados de métodos dentro del alcance de acreditación	Se acompañó el cumplimiento de la trazabilidad metrológica de los resultados de métodos dentro del alcance de acreditación	Revisión de certificados de calibración	Carpeta contrato	N/A
13. Acompañamiento en la gestión y análisis de trabajo no conforme	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
14. Acompañamiento en la gestión y análisis de quejas	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
15. Brindar asesoría en el diseño de estrategias que permitan la implementación de los procedimientos documentados, acompañamiento en la implementación de las herramientas requeridas para dar cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO/IEC17025 vigente	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
16. Brindar apoyo en el diseño de los protocolos de los ensayos a acreditar y construcción del informe de validación y verificación de estos	Se brindó apoyo en el diseño de los protocolos de los ensayos a acreditar y construcción del informe de validación y verificación de estos	Reunión realizada el 23 de marzo de 2022	Carpeta contrato	N/A
18. Apoyar el ciclo de auditorías internas y externas del Laboratorio de Salud Pública del Tolima	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A
19. Informar regularmente al director del salud pública y coordinador (E)sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio y recomendar las acciones para su funcionamiento	Se presenta infrome al coordinador del LSP sobre el funcionamiento del sistema de gestion de calidad del LSP	Informe anexo	Carpeta contrato	N/A
20. Apoyar la elaboración de propuestas de participación en la formulación de planes y proyectos del proceso de Gestión de calidad del Laboratorio de Salud Pública	No se realiza esta actividad en el periodo comprendido del presente pago	N/A	N/A	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA

FIRMA:

