Duitama Capital Cuna de Pizarro	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-003
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE INICIO	Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 19 DE MAYO DE 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	Contrato de Servicios N°CSE-20220003
OBJETO:	Titulo: SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L. JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA C.C. 74376933 De Duitama
VALOR DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NUMEROS)	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTEMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS($408.820.457,67)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2022000467 M/CTE DEL 31 DE MARZO DE 2022
DURACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	9 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	19 DE mayo DE 2022
FECHA DE TERMINACION	10 DESEPTIEMBRE DE 2022
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
SUPERVISOR	EDISON ANDRES CABRERA NIÑOTécnicosecretaria de Infraestructura

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

GARANTIAS	Póliza Cumplimiento N° 51-44-101020410 SegurosDel estado . Aprobada el 9 de Mayo de 2022
PUBLICACIÒN DEL CONTRATO	CUMPLE
ESTAMPILLAS	CUMPLE.
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE.

En Duitama, a los 19 días del mes de Mayo de dos mil veintidos, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir, el acta de iniciación del CONTRATO DESERVIVIOS NoCSE-20220003, previo a constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron,

FERIEL S.A.S.
NIT. 900497897-7
R.L. JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA
C.C. 74376933 De DUITAMA

EDISON ANDRES CABRERA NIÑO
C.C. 1.052.395.994 DE DUITAMA
SUPERVISOR
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner