Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**03 de junio de 2022**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	N° 160 – CPS –198 - 2022
OBJETO	ESTRUCTURACION PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE UN PILOTO, PARA EL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
OBJETO	
CONTRATISTA	**GRUPO DE INVERSIONES DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S**
CONTRATO	N° 160 – CPS – 198 DE 2022
EJECUCIÓN	10 MESES
VALOR INICIAL	$ 838.954.190
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	23 de febrero de 2022
ADICIÓN	0
FECHA SUSPENSIÓN	0
FECHA DE REINICIO	0
FECHA DE TERMINACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR	**OSCAR TABARES GOMEZ**

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	300
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	75
AVANCE PORCENTUAL	25%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 838.954.190
VALOR EJECUTADO	339,362,979,48
PORCENTAJE EJECUTADO	25%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESPECTO AL VALOR TOTA
Estructuracion, puesta en marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el		1	$ 168	$ 167.790.838	100%
marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el Municipio de el Carmen de		1	171,572,141,48	171,572,141,48	75%
TOTAL:				339,362,979,48	

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula ____XX___ del Contrato N°. ____XX____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al ___XX____% del valor original del contrato por un valor de $_____XX_____, el día_____XX_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____XX____ y comprobante de egreso N°____XX___, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que el señor HECTOR ALONSO QUINTERO LONDOÓ, ha cumplido de forma oportuna con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

OSCAR TABARES GOMEZ

Supervisor